

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 004/2026
4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023
PROCESSO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 176410/2026

CONTRATANTE: COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ARAUCÁRIA - COHAB ARAUCÁRIA

CONTRATADA: BATECH CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA.

CNPJ: 18.079.059/0001-82

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia e/ou Arquitetura para construção de 12 (doze) unidades habitacionais de interesse social, em tipologia Condomínio Habitacional de Unidades Sobrepostas, no endereço Rua Daniel Signoreto Rodrigues, 55 – Bairro Fazenda Velha – Araucária, conforme Alvará de Construção nº 184/2022 e projetos e demais documentos, conforme Termo de Referência.

PRAZO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em 150 (cento e cinquenta) dias.

Parágrafo Único: Fica prorrogado o prazo da execução para até o dia 09 de agosto de 2026 e de vigência para até o dia 17 de novembro de 2026.

VALOR: É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para alterar o valor das parcelas vincendas de acordo com acréscimo dos serviços.

Parágrafo Primeiro: Fica aditado do restante do contrato, o valor de R\$ 23.296,61 (Vinte e três mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), decorrente do acréscimo de serviços e do valor de R\$ 4.097,84 (quatro mil noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos) referente a diferença de valores levantados da primeira medição conforme análise técnica, somando-se os dois valores temos um valor aditivo final de R\$ 27.394,45 (vinte e sete mil trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Parágrafo Segundo: As despesas decorrentes da continuidade da execução dos serviços objeto do presente contrato serão suportadas pela seguinte Dotação Orçamentária: 3501.16.482.0014.1255.3.4.4.90.51.01.08 Obras e Instalações - Unidades Habitacionais, da COHAB – Companhia Municipal de Habitação de Araucária.

Parágrafo Terceiro: O cronograma físico financeiro do contrato será ajustado de acordo com a execução dos serviços, aprovado pela contratada e pela COHAB.

Araucária, 23 de abril de 2026.

MARIO CELSO RIGOLINO TORRES
Diretor Presidente
COHAB - Araucária

