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MEMORIAL DESCRITIVO DA ALVENARIA 
 

1. Paredes 

 

1.1. Alvenaria de Tijolos   

 

 Executados com tijolos de 6 furos e=9cm (9X14X19cm) bem cozidos, com 

textura e coloração uniforme, e faces planas, alvenaria de 9cm, argamassa mista. 

 Os tijolos deverão ser molhados, para sua saturação, antes do assentamento, 

que deverá ser realizado com argamassa, mista 1:4 + 130kgcim/m³ (cimento, cal, 

areia) na espessura e alinhamento indicados em projeto. 

As três primeiras fiadas de tijolos, em todas as paredes acima do lastro térreo 

serão assentadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 com adição de 

impermeabilizante em proporção 1:15 à água de emassamento. 

Para fixação das esquadrias de madeira, serão colocados, durante a 

elevação das paredes, tacos de madeira de lei, pichados, mergulhados em areia 

grossa e assentados com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, em número, 

dimensão e posições adequadas, com afastamento máximo de 0,60 m. 

Nas peças de concreto que recebem paredes de alvenaria, deverá ser 

executado chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

Sobre as portas deverá ser executado verga de concreto com dois ferros de 

6,3 mm de diâmetro, classe CA-50, na parte inferior, com largura da parede e altura 

de 10 cm. 

 

2. Coberturas 

2.1. Estruturas de Cobertura  

 Para a construção da estrutura de cobertura deverão ser observadas as 

prescrições das normas da ABNT e detalhes constantes no projeto de cobertura. 

Todos os trabalhos deverão ser feitos por operários habilitados e capazes, 

devidamente assistidos pelo mestre e assessorados pelo Engenheiro responsável, 

que verificarão a perfeita execução. 



 

Quando houver dúvidas sobre a resistência de uma ou mais partes 

integrantes da estrutura poderá ser exigida a realização de prova de carga. 

 A estrutura de cobertura das instalações sanitárias será em 

estrutura de madeira, dimensionada de acordo com as 

cargas a que deverá resistir, segundo normas técnicas e de 

acordo com os projetos. 

 

2.2. Cobertura 

 

A cobertura geral das edificações será em telhas de fibrocimento 6mm de 

primeira.  

 

3. Revestimento das paredes 

 3.1. Argamassa 

Os revestimentos de argamassa deverão apresentar-se perfeitamente 

desempenados, agrupados, alinhados e nivelados. As superfícies deverão ser 

limpas e abundantemente molhadas, ante do início, do revestimento. O revestimento 

de argamassa será constituído de, no mínimo, duas camadas superpostas contínuas 

e uniformes. O emboço aplicado sobre a superfície a revestir, previamente 

chapiscada e o reboco (nos ambientes internos) sobre o emboco.                      

a) Chapisco 

Toda superfície a ser revestida será chapiscada com 

argamassa e cimento e areia, traço 1:3, e=5mm; 

b) Emboço 

O emboço deverá ser iniciado após a completa pega do 

chapisco, depois de embutidas todas as canalizações e 

colocados os marcos e aduelas. Deverá ser de 2,0 cm. Para o 

emboço usar-se-á argamassa mista, traço 1:4:12 + 50 kg de 

cimento pôr m³; 

 c) Reboco 



 

Toda superfície a ser revestida será rebocada com 

argamassa, areia e cal hidratada, traço 1:1,5, e=5mm; 

 

c) Proteção de tubulações 

Os rasgos de tubulações de PVC em paredes internas de 

instalações sanitárias receberão emboço executado com 

argamassa de cimento e areia 1:3 numa faixa de 

aproximadamente 20 cm para cada lado da tubulação, nas 

duas faces da parede. 

 

 3.2 Azulejos 

 

As paredes das peças indicadas no projeto serão revestidas com azulejos 

brancos 33x45cm, de primeira, acetinado, tipo extra, de boa procedência. As peças 

serão previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia 1:1 (face não 

esmaltada) e assentes com cimento colante, observando-se o alinhamento das 

fiadas, conforme projeto. As juntas serão corridas e a prumo tomadas com cimento 

branco e alvaiade, no traço 2:1, sendo expressamente proibido fazê-lo a cal, e só 

decorridos no mínimo 5 dias da colocação. 

Quando houver necessidade de furar algum azulejo para passagem de canos, 

ou junto às caixas de interruptores ou tomadas, não serão admitidas peças 

quebradas ou trincadas. Os azulejos e acessórios deverão permanecer imersos em 

água, no mínimo vinte e quatro horas antes do assentamento. Os que, depois de 

colocados, soarem ocos serão retirados e assentes novamente. 

A colocação dos azulejos só poderá ser iniciada após o término de toda 

instalação elétrica e hidráulica embutida. 

 

 

 

 



 

3.2 Tijolos maciços 

 As paredes externas indicadas em projeto terão revestimento com blocos 

cerâmicos maciços cor natural, com dimensões de 25,5 x 10,5 x 4,0 cm. Os tijolos 

de revestimento serão assentados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. 

 

4. Forros dos Tetos 

Nas instalações sanitárias será executado forro de gesso, e no restante da 

edificação, laje rebocada.  

     

5. Pisos e Revestimentos 

 

5.1. Todos os pisos serão executados mediante o seguinte procedimento e 

sequência: 

 

a) Aterro apiloado (manual) em camadas sobrepostas de 20 cm 

de espessura, abundantemente molhadas; 

b) Abertura de valas para as canalizações passantes no solo 

piso; 

c)  Colocação das canalizações, reaterro e compactação de 

valas, com perfeita regularização e nivelamento da superfície 

compactada; 

d) Execução de lastro de brita apiloado manualmente, espessura 

mínima 3 cm; 

e) Lançamento do sub-piso de concreto simples com 

impermeabilizante, e=5,00cm; 

 

 

5.2. Todos os pisos laváveis deverão ter declividade mínima de 1%, nas 

direções dos ralos ou portas externas, com alinhamento superior dos rodapés; 

 



 

5.3. As superfícies dos elementos de piso colocados deverão resultar 

perfeitamente planas, sem ressaltos ou desníveis entre as peças, e sem vazios na 

argamassa de assentamento; 

 

5.4. A execução dos pisos deverá ser feita somente após a conclusão dos 

revestimentos de paredes e tetos e depois de totalmente vedadas as coberturas; 

 

5.5.  Será proibida qualquer circulação sobre os pisos colocados, durante as 

primeiras 48 horas subsequentes à colocação; 

 

5.6. A argamassa de assentamento de pisos cerâmicos não terá espessura 

superior a 2,5 cm. Qualquer regularização prévia corretiva será feita com argamassa 

de cimento e areia 1:4 e e=2,00cm, sobre o qual, decorridos em mínimo de 7 dias da 

sua execução, será lançada a camada de assentamento, mediante limpeza prévia; 

 

5.7. Na ocasião de lançar o pó de cimento sobre a camada de assentamento 

de pisos ou de acabamento cimentado, esta deverá conter ainda na superfície 

umidade natural de argamassa para converter o pó em pasta. 

 

5.8. Antes do lançamento de qualquer argamassa de assentamento, o lastro 

deverá ser escavado (picotado) e lavado com água pura, aplicando-se sobre o 

mesmo uma pasta de cimento e areia 1:2, espalhada com vassoura. 

 

5.9. Pisos Cerâmicos: Serão revestidos com piso cerâmico, (previamente 

imersos em água por 24 horas), antiderrapante, em cor clara a definir, assentados 

com pasta de argamassa colante, todos os pisos com tal indicação nas pranchas do 

projeto, inclusive rodapés do mesmo material com h=5cm. 

           

5.10. O capeamento dos pisos cimentados deverá ser executado antes do 

endurecimento da camada regularizadora. 



 

 

6. Soleiras  

 

Nos locais indicados, as soleiras serão concordantes com o piso das 

dependências. O nível dos pisos revestidos com piso cerâmico será 5cm superior ao 

dos ambientes com piso cimento alisado, e a separação de pisos será constituída de 

soleira em granito cinza andorinha. 

 

7.  Peitoril 

 

O peitoril externo deverá obedecer à indicação do projeto, em granito cinza 

andorinha. 

 

8. Serralheria 

 

Todos os trabalhos de serralheria serão executados em estrita observância 

das especificações do projeto, bem como os previstos neste memorial, utilizando-se 

material de boa qualidade e sem defeitos ou falhas.                                              

Deverão ser conferidas as medidas dos vãos no local.  

 

Nos projetos serão previstos todos os trabalhos de serralheria, com indicação 

dos perfis compatíveis com as dimensões dos vãos e com a função da esquadria, 

para obtenção da adequada rigidez do conjunto. 

 

Na execução de gradis, portões, etc., deverão ser inseridas travessas, 

tirantes ou outros elementos que possibilitem a obtenção de rigidez.  

Todas as rebarbas e saliências de solda deverão ser eliminadas por 

esmerilhamento, tomando-se o devido cuidado para evitar o enfraquecimento da 

solda. 



 

Os trabalhos de serralheria serão fornecidos à obra com aplicação prévia de 

pintura antiferruginosa provisória. 

Os furos de rebites ou parafusos deverão ser escariados e as emendas 

deverão apresentar perfeito ajustamento, sem folgas, rebarbas ou desníveis. 

Todos os encaixes e rebaixamentos para instalação das ferragens 

(dobradiças, fechaduras, etc.) terão o formato destas, não sendo permitidas folgas 

que tornem necessárias emendas ou outros artifícios. 

Nas peças de serralheria de grandes dimensões e expostas ao tempo, 

deverão ser previstas juntas de dilatação de espessura dimensionadas. 

Todas as peças desmontáveis, de ferro, deverão ser fixadas com parafusos 

de latão amarelo, quando destinadas a pintura, e de latão cromado, quando 

destinadas à fixação de peças com este acabamento. 

Os cantos dobrados das básculas serão rebatidos e perfeitamente 

esquadrejados, com folgas mínimas e uniformes em todos os contornos. 

 

9. Ferragens e Esquadrias 

Todas as ferragens serão de fabricação nacional, inteiramente novas, em 

perfeitas condições de funcionamento e de primeira qualidade. O assentamento das 

ferragens será procedido com particular esmero. 

Os rebaixos ou encaixes para fechaduras de embutir, dobradiças, chapas, 

testas, etc., terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam 

emendas, taliscas de madeira, etc. Para o assentamento serão empregados 

parafusos qualidade, acabamento e dimensões correspondentes aos das peças que 

fixarem. 

A localização das peças das ferragens nas esquadrias será medida com 

precisão de modo a serem evitadas discrepância de posição ou diferença de nível 

perceptíveis à vista. 

Para portas externas: - fechadura externa com espelho, aço inox colocada; 

Para portas internas (instalações sanitárias): - fechaduras padrão ABNT com 

distância de 55mm, trinco reversível e lingueta acionada pela tarjeta livre/ocupado, 



 

disco com espelho retangular, uma chave de emergência, complementos em aço 

inox e acabamento cromado. 

 

16.1. Esquadrias metálica e madeira 

 

As portas de madeira deverão ser chapeadas de Itaúba de primeira. As portas 

internas das instalações sanitárias deverão ser de compensado naval, conforme 

orçamento. 

 

10. Vidraçaria 

Os vidros serão todos incolores. 

Somente serão aceitos vidros isentos de trincas, ondulações, bolhas, lentes, 

riscos e outros defeitos. 

A espessura dos vidros será de 8,00mm. 

O assentamento dos vidros será feito com utilização de massa, de ambos os 

lados da chapa, ou gaxetas de borracha duplas; não será permitido o assentamento 

de vidros que não seja executado sobre leito elástico, com as necessárias folgas 

para evitar trincamentos decorrentes do trabalho de dilatação. 

 A colocação dos vidros só será feita entre as duas demãos finais de pintura 

de acabamento, com prévia limpeza e lixamento dos rebaixos dos caixilhos. 

 Não serão admitidas folgas excessivas entre os vidros e os respectivos 

caixilhos. 

Os espelhos para as instalações sanitária deverão ter 4,00mm de espessura 

e somente serão aceitos isentos de trincas, ondulações, bolhas, lentes, riscos e 

outros defeitos. 

 

11. Pintura 

As pinturas serão iniciadas depois de autorizadas pela Fiscalização, com 

cuidado e perfeição, oferecendo acabamento impecável. Todas as superfícies a 

pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura a que 



 

se destinem. Para a verificação dos tons, o Empreiteiro deverá preparar todas as 

amostras necessárias no local escolhido. Para os diversos tipos de pintura serão 

empregadas tintas já preparadas; deverão ser obedecidas rigorosamente as 

instruções do fabricante para conseguir a tonalidade desejada.  

Cada fase parcial de execução dos serviços de pintura deverá ficar totalmente 

concluída e aceita pela Fiscalização, para ser iniciada a subsequente. 

As esquadrias de madeira deverão receber pintura com verniz, 02 demãos 

com fundo nivelador. 

As esquadrias de ferro deverão receber pintura de esmalte sintético em 02 

demãos. 

As pinturas empregadas na fachada deverão seguir as indicações previstas 

em projeto. As cores utilizadas deverão seguir as tonalidades de referência, sendo 

para cor verde a referência Suvinil “estância”, para cor clara Suvinil “violoncelo” e 

para cor escura Suvinil “melado”. 

 

12. Calçamento  

12.1 Calçada em paver: Para seu correto assentamento deverá ser 

executada uma camada uniforme de areia ou pó de brita, com espessura entre 4cm 

e 8cm. Após assentados, os pavers deverão receber uma camada de areia ou pó de 

brita em toda sua superfície. Logo após deverá ser realizada a compactação do piso 

com o auxílio de máquina própria.  

12.2 Calçada em Concreto:  Execução de passeios externos (calçadas) em 

concreto fck 15, usinado, preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação 

em madeira, incluso lançamento e adensamento. 

Após a remoção do material orgânico, do logradouro, serão procedidos os 

aterros necessários para compatibilizar com o greide projetado. 

A compactação deverá ser procedida manualmente e mecanicamente, até 

atingir a resistência adequada de compactação do solo, igual ou superior a 

resistência natural do solo na região. 



 

Após a terraplenagem, limpeza e compactação do greide do passeio, 

atendendo todos os serviços de Topografia como nivelamentos, inclinações 

necessárias do projeto, será lançada uma camada de brita de 3,00cm de espessura. 

Logo após a camada de brita ser compactada, uma fina base de areia deve ser 

colocada sobre ela, e em seguida a lona plástica preta com espessura de 150 

micras. Somente após a instalação da lona, deverá então ser colocada a malha de 

ferro espaçada 3 cm da lona, e se dará a execução da pavimentação. Deverão ser 

executadas juntas de dilatação a cada 5 metros de comprimento de calçada. 

A execução das calçadas deverá ser feita em adequação a NBR 9050 que 

dispõe sobre acessibilidade. 

 

13. Mobiliário do condomínio 

Nas áreas de recreação serão dispostos bancos ecológicos de jardim com 

largura de 1,50m, com estrutura de liga de alumínio, assento e encosto de placa de 

madeira tropical, modelo de referenciada marca MMcité modelo Miela.  

Também nas áreas de recreação, em espaço definido em projeto serão 

implantados balanços e escorregador de 1,5Mm de material metálico e madeira 

plástica, modelos de referência Krenk brinquedos. 

 

14. Iluminação área pública 

Serão instalados iluminação nas áreas de acesso e convívio, sendo 

estes Postes Pétala retangular modelo TL9619/2 50W com Led integrado, 4”x4” 

polegadas e altura de 3 metros, material em Alumínio com acabamento em pintura 

eletrostática na cor preta. Possui potência 2X LED 50W – 5000K, bivolt, com 3 anos 

de garantia no Led. 

 

15. Limpeza Geral 

A edificação será entregue completamente limpa. Os vidros, 

aparelhos sanitários, pisos serão lavados, devendo qualquer vestígio de tinta ou 

argamassa desaparecer, deixando as superfícies completamente limpas e perfeitas, 



 

sob pena de serem substituídos. Tudo quanto se refere a metais, ralos, torneiras, 

maçanetas, espelhos, etc., deverá ficar perfeitamente polido, sem arranhões ou 

falhas. 

 

16. Considerações Finais 

Toda a obra deverá seguir os projetos técnicos apresentados, as 

dificuldades que surgirem durante a execução, serão resolvidas com a participação 

da Secretaria de Planejamento do Município e a fiscalização das obras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROJETO ESTRUTURAL  

 

1. CONVENÇÕES PRELIMINARES 

A obra trata-se da construção de um conjunto habitacional vertical, localizado 

no município de Araucária - PR, na Rua Das Flores, Lote “B”, bairro Campina da 

Barra. 

                              

2. LOCAÇÃO DA OBRA 

  Feita a limpeza do terreno, será procedida pela construtora a 

locação da obra, que deverá obedecer rigorosamente às indicações do projeto 

específico. A Firma será responsável por qualquer erro de alinhamento e/ou 

nivelamento. 

 

3. INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

3.1. Fundações 

 

As fundações serão executadas em estacas tipo broca, com 

profundidade de acordo com a natureza do subsolo e com as cargas previstas. Os 

blocos de coroamento e as vigas baldrames serão em concreto armado. Antes da 

execução das paredes de alvenaria, os respaldos das vigas de baldrame deverão 

ser convenientemente impermeabilizados com duas demãos de emulsão asfáltica.  

 

3.2. Execução de Concreto Armado 

 

3.2.1. A execução da estrutura deverá seguir rigorosamente o projeto 

estrutural, atender ao disposto nas normas brasileiras em vigor, em particular à 

 PNB-140, no seu item referente à estrutura. 

 

 



 

3.2.2. Dosagem de concreto 

 

a) O concreto deverá ser dosado racionalmente, de modo a 

assegurar, após a cura, a resistência indicada no projeto 

estrutural, levando-se em consideração o item 92 da nb-1, 

padrão de qualidade da obra. 

b)  A resistência padrão deverá ser a de ruptura dos corpos de 

provas de concreto simples aos 28 dias de idade, executados e 

ensaiados de acordo com os métodos NB-3 da AB-3 da ABNT, 

em número nunca inferior a dois corpos de prova para cada 

30m3 de concreto lançado, ou sempre indicado em peso, não se 

permitindo seu emprego em fração de saco. 

c)  As padiolas de medição dos agregados deverão ser 

rigorosamente, observados, com a correção da umidade do 

agregado. 

 

3.2.3. Amassamento do Concreto 

 

a) O amassamento deverá ser mecânico e contínuo, e, durar o 

tempo necessário para homogeneizar a mistura de todos os 

elementos, inclusive eventuais aditivos. 

b) Lançamento do concreto 

        b.1) O lançamento do concreto deverá obedecer sempre ao 

plano de concretagem; 

b.2) O lançamento do concreto deve ser feito após o fim do amassamento. Entre 

este e o início do lançamento será tolerado intervalo máximo de 30 minutos. 

      b.3) O adensamento deverá ser efetuado durante e 

imediatamente após o lançamento do concreto, por vibradores 

adequados. 



 

b.4) O adensamento deverá ser feito cuidadosamente para que o concreto 

envolva completamente as armaduras e atinja todos os pontos das formas. 

b.5) deverão ser tomadas precauções para que não se alterem as posições das 

armaduras durante os serviços de concretagem, nem se formem vazios. 

c) Juntas de concretagem 

Quando o lançamento de concreto for interrompido e assim, formar-se uma junta 

de concretagem, devem ser tomadas as precauções necessárias para garantir, ao 

reiniciar-se o lançamento, a suficiente ligação do concreto já endurecido com o 

novo trecho. 

d) Cura 

d.1) Durante o prazo mínimo de sete dias, deverão as superfícies 

expostas ser conservadas permanentemente úmidas. 

d.2) No caso de calor excessivo ou chuvas intensas, as mesmas 

superfícies deverão ser convenientemente protegidas com a 

simples utilização da sacaria existente, ou outro processo 

adequado. 

e) Formas 

Na execução das formas deverá ser observado: 

1) Reprodução fiel dos desenhos; 

2) Adoção de contra-flecha, quando necessária; 

      3) Nivelamento das lajes e das vigas; 

      4)Contra-ventamento de painéis que possam se deslocar 

quando do lançamento do concreto; 

      5) Furos para passagem das tubulações: 

      6) Vedação das formas; 

      7) Limpeza das formas. 

   A execução das formas e do escoramento deverá ser feita de 

modo a haver facilidade de retirada dos seus diversos elementos. Antes do 

lançamento do concreto, as formas deverão ser molhadas até a saturação. 



 

 

OBSERVAÇÃO 

 

I – Não deverá ocorrer antes dos seguintes prazos mínimos: 4 dias 

para as faces laterais; 14 dias para as faces inferiores, deixando-se 

pontaletes bem apoiados sobre cunhas e convenientemente 

espaçados; 21 dias para as faces inferiores sem pontaletes; 

II - Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser 

concretado sem primordial e minuciosa verificação por parte do 

Construtor e da Fiscalização, da perfeita disposição, dimensões e 

escoramento das formas e armaduras correspondentes, e bem 

assim sem prévio exame da correta colocação de canalizações 

elétrica, hidráulicas e outras que devam ficar embutidas na massa 

de concreto; 

 

f) Armadura 

f.1) Na execução das armaduras deverá ser observado: 

        I – dobramento das barras, de acordo com os desenhos; 

        II – número de barras e suas bitolas; 

        III – posição correta das barras; 

        IV – Armação e recobrimento. 

 

 

3.3. Concreto Simples 

 

A camada impermeabilizante de concreto simples deverá ser 

executada depois de estar o terreno perfeitamente apiloado e nivelado, colocadas as 

canalizações que devem passar por baixo do piso e executado o sistema de 

drenagem (quando houver). 



 

 O traço mínimo a ser empregado, será o de 1:3:6, de cimento areia e 

brita nºs 1 e 2, em partes iguais, contendo hidrófugo na proporção adequada. Esta 

camada terá a espessura indicada no projeto estrutural. 

Deverão ser tomadas precauções não só na passagem da camada 

sobre canalizações, de madeira que não haja diminuição na espessura, como 

também na formação dos rodapés ao longo das paredes.  

 

3.4. Lajes 

 

Será pré-moldada treliçada, conforme projeto, com sobrecarga de 

150kg/m². Toda construção terá forro tipo pré-moldada. A laje deverá ser colocada 

no sentido especificado em planta e terá um projeto próprio que deverá ser 

elaborado pela empresa fornecedora da laje, especificando qual a malha de ferro à 

ser utilizado, bem como os ferros negativos à serem utilizados. A laje terá um 

capeamento de 4,0cm de concreto.  

O fornecedor da laje deverá providenciar guia do CREA – ART 

(anotação de Responsabilidade Técnica) e deverá ser fornecida a equipe de 

Fiscalização.  

A concretagem das lajes deverá ser feita por bomba lança.  

- Ensaio de Compressão: Deverão ser retirados corpos de prova para 

ensaio e verificação da resistência final (fck), especificado em projeto do concreto 

utilizado nas lajes.  

- Remoção do escoramento para as lajes: A remoção do escoramento 

deverá ser executada conforme orientação/especificação do fabricante.  

As armaduras complementares deverão ser posicionadas conforme 

especificação do fornecedor, independente da armadura já apresentadas neste 

projeto.  

Deverão ser utilizados espaçadores de concreto nas lajes para 

manter o cobrimento das armaduras. Antes da concretagem das lajes, deverão ser 



 

feitas vistorias nas lajes por parte da Fiscalização, em conformidade com o projeto 

estrutural. 

- Escoramento das lajes: As lajes deverão ser escoradas de forma a 

manter perfeito nivelamento destas estruturas, conforme solicitado em projeto. 

Deverá obedecer às especificações da NBR-6118, sendo que, nenhuma peça 

deverá ser concretada sem que haja liberação da Fiscalização. 

 

4. IMPERMEABILIZAÇÕES 

  4.1. Baldrames 

 

        Os baldrames deverão ter suas superfícies pintadas com duas 

demãos de Emulsão Asfáltica. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A obra deverá seguir o projeto técnico apresentado, as dificuldades 

que surgirem durante a execução, serão resolvidas com a participação da Secretaria 

de Planejamento do Município e a fiscalização das obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
  

 
1. INTRODUÇÃO 

A obra trata-se da construção de um conjunto habitacional vertical, 

localizado no município de Araucária - PR, na Rua Das Flores, Lote “B”, bairro 

Campina da Barra.  O projeto Hidrossanitário foi elaborado de acordo com as 

normas da ABNT, atendendo assim, aos critérios mínimos quanto à higiene, 

segurança, economia e conforto que as instalações hidráulicas e sanitárias devem 

oferecer. 

.  
2. OBJETIVO 

 
O presente memorial descritivo refere-se ao projeto hidrossanitário da 

obra, no qual contempla os detalhamentos das instalações de esgoto, água fria e 

água pluvial. 

 

3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA  

3.1. Rede de água fria 

O sistema de distribuição de água fria é composto pelas tubulações, 

conexões e reservatórios. O sistema foi projetado de forma que todo o 

abastecimento de água seja feito de maneira contínua, em quantidades suficientes, 

com pressões e velocidades apropriadas para um ótimo funcionamento das peças 

de utilização. 

 

3.1.1 Alimentação 

A alimentação de água potável da Obra será feita pela rede de 

distribuição pública do município de Araucária, que chegará até o hidrômetro 

instalado junto ao alinhamento predial da rua. A tubulação de alimentação sairá do 

hidrômetro e percorrerá o caminho até a Caixa de Água instalada no 2° pavimento. A 

partir da caixa d’água se dá todo o abastecimento de água para a edificação, por 



 

meio das colunas. As tubulações e conexões serão em PVC rígido soldável de cor 

marrom. 

 

3.1.2 Abastecimento 

Quanto ao abastecimento da água potável nos pontos hidráulicos da 

edificação, este será derivado da Caixa de água com capacidade de 1000 Litros, 

conforme detalhada em projeto.  

A saída do reservatório terá Ø32mm e um registro de gaveta, onde 

por gravidade, será capaz de abastecer as colunas de distribuição, e 

consequentemente os equipamentos necessários. Este conjunto de tubulações 

originadas do reservatório e derivadas para as colunas de distribuição formam o 

barrilete. 

Para dimensionamento do barrilete, foi considerado a probabilidade 

de uso simultâneo de todos os aparelhos sanitários, assegurando pressões 

dinâmicas adequadas até nos pontos mais desfavoráveis do projeto. 

 

3.1.3 Distribuição 

As tubulações pertencentes ao barrilete deverão caminhar sobre a 

laje. Delas serão derivados os ramais para distribuição de água nos aparelhos 

sanitários dos banheiros e copa. Todas as colunas serão embutidas nas paredes, e 

possuirão registros de gaveta com canopla cromada, conforme consta nos detalhes 

isométricos contidos no projeto.  

Toda a tubulação de água fria necessita ter caimento, para que assim 

possa evitar sifonamento e também impedir que ocorra acúmulo de bolhas de ar na 

tubulação.  

O traçado de toda a rede de distribuição com diâmetros e conexões 

necessárias estão esquematizados no projeto Hidrossanitário em anexo. 

 

 

 



 

3.1.4 Características dos materiais utilizados 

A tubulação de água fria será em tubos de PVC rígido soldável da 

marca Tigre ou similar, a fixação destes tubos se dará por braçadeiras, cintas ou 

tirantes metálicos em paredes, já em lajes ou vigas, com parafusos. Para as 

distâncias entre os apoios, deve-se obedecer às orientações de seus fabricantes. 

O traçado das tubulações deve ser seguido conforme projeto 

Hidrossanitário, assim como os diâmetros e locais das conexões. 

Quanto aos equipamentos hidráulicos e sanitários a serem utilizados, 

são recomendados produtos de qualidade, sendo que a qualidade das instalações 

depende diretamente do material empregado. 

 

3.2 Esgoto Sanitário 

3.2.1 Ramais de descarga 

Os vasos sanitários serão escoados por meio de tubos de PVC Ø 

100mm, os lavatórios farão ligação com as caixas sifonadas por tubos de PVC Ø 

40mm, quanto à pia, será ligada a caixa de Gordura por tubo Ø 50mm, e 

posteriormente à caixa de inspeção por tubo Ø 100mm. 

Os trechos de coleta e transporte de esgoto, precisam proporcionar 

que os efluentes escoam por gravidade, para isto, é necessário adotar uma 

declividade mínima de 2% para as tubulações com diâmetro nominal menor que 

75mm, já para as tubulações com diâmetro maior ou igual a 75mm a declividade 

adotada será de 1%. Desta forma, informações como: locais, diâmetros e 

comprimentos deverão seguir o que foi apresentado no projeto. 

 

3.2.1 Caixas de Inspeção e Gordura 

A caixas de inspeção e gordura precisam passar pelo processo 

impermeabilização, devem possuir dispositivos adequados para inspeção, assim 

como tampas de fecho hermético, e ainda devem possuir ventilação adequada.  

 

 



 

3.2.2 Destino final  

Após descarga, os efluentes serão levados à rede coletora de esgoto 

sanitário disponível na via pública, fazendo tomadas nas caixas de inspeção. 

 

3.3 Água Pluvial 

O sistema de drenagem pluvial será constituído por Caixas de areia 

com grelha, visando drenar o fluxo pluvial para então ser entregue a rede coletora de 

água pluvial.    

As bocas de lobo serão executadas com paredes de alvenaria de tijolos, 

revestidas internamente, fundo de concreto simples e grelha removível em concreto 

armado. 

As caixas de ligação serão executadas em alvenaria tendo sua laje superior 

executada em concreto armado. 

As escavações deverão ser protegidas com escoras quando necessário para 

evitar desmoronamentos, tendo a superfície de assentamento dos tubos ou dos 

demais dispositivos de drenagem, devidamente desempenhadas, compactadas e no 

greide do projeto. 

Presença do lençol freático por ocasião da implantação do sistema de 

galerias de águas pluviais condicionará o método construtivo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A obra deverá seguir o projeto técnico apresentado, as dificuldades 

que surgirem durante a execução, serão resolvidas com a participação da Secretaria 

de Planejamento do Município e a fiscalização das obras. 

 

 

 

 

 



 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 
1. INDRODUÇÃO  
 

A obra trata-se da construção de um conjunto habitacional vertical, 

localizado no município de Araucária - PR, na Rua Das Flores, Lote “B”, bairro 

Campina da Barra. O projeto Elétrico foi elaborado buscando atender aos critérios 

mínimos para uma instalação elétrica com boas condições de utilização e de fácil 

manutenção, para isto, foram seguidas as normas brasileiras e também as 

condições da concessionária de energia local – COPEL. 

Toda representação no projeto por meio dos desenhos anexados ao 

memorial descritivo, assim como especificações técnicas, dimensionamentos, 

diagramas e quadros de cargas fazem parte do projeto, sendo assim, não devem ser 

considerados separadamente.  

 
2. OBJETIVO  
                              

O presente memorial descritivo refere-se ao projeto elétrico da obra, 

no qual tem como objetivo identificar e descrever brevemente as principais 

características do sistema elétrico projetado.  

 

3. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO  
                              

A iluminação padrão da edificação será de lâmpadas de Led 7W Par 

20 bem como em todo o restante das áreas da edificação. 

 

3.1. Iluminação de Emergência 

Quanto ao sistema de iluminação de emergência foram planejadas 

esperas para que sejam ligadas unidades autônomas de iluminação de emergência. 

 

3.2 Interruptores 



 

As iluminações de todos os ambientes da edificação serão acionadas 

por meio de interruptores, que serão posicionados, sempre que possível próximos às 

portas de acesso do ambiente. As informações como comando e características dos 

interruptores (uma tecla ou mais) estão contidas no projeto elétrico.  

As iluminações das áreas comuns, como o hall, possuem 

interruptores acionamento automático através de sensor de presença.  

 

4. TOMADAS  
 

As tomadas utilizadas serão do tipo 2P+T para uso geral. Para a 

instalação de Ar condicionado, foram previstas tomadas de uso específico, de força 

2P+T (15/250 V) com três pinos chatos. 

Todas as tomadas deverão ser instaladas em caixas de passagem 

4x2 embutidas nas paredes, possuir certificação de produto e ter as características 

previstas conforme especificam as normas NBR. 

 

5. ELETRODUTOS  
 

Os eletrodutos serão de PVC, com bitolas que variam entre ¾ e 1”, 

como especificado nos desenhos.  

 

6. CONDUTORES  
 

Os condutores serão de cobre eletrolítico de alta pureza, tensão de 

isolamento 450/750V, isolados com composto termoplástico de PVC com 

características de não propagação e auto extinção do fogo (anti-chama), resistentes 

à temperatura máxima de 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC 

em curto-circuito. Devem atender às normas NBR6880, NBR-6148, NBR-6245 e 

NBR-6812. Os condutores instalados em eletroduto diretamente enterrado no solo, 

terão tensão de isolamento 0,6/1kV, encordoamento classe 2, conforme norma de 

fabricação NBR 7288. A bitola mínima para os condutores será para circuitos de 

força de 2,5mm² e circuitos de iluminação 1,5 mm². Para todas as bitolas deverão 



 

ser utilizados cabos elétricos, ou seja, condutores formados por fios de cobre, 

têmpera mole–encordoamento classe 2. Os cabos deverão ser conectados às 

tomadas com terminais pré-isolados tipo anel ou pino e conectados aos disjuntores 

com terminais pré-isolados tipo pino. Todos os condutores deverão ser identificados 

com anilhas, numerados conforme o número do circuito. 

 

7. DISJUNTORES 
 

Todos os disjuntores, em marca de boa qualidade, serão do tipo DIN 

– Termomagnéticos, em capacidade e quantidade especificadas no projeto. 

 
 
8. ILUMINAÇÃO ÁREAS COMUNS 
 

Poste Pétala retangular modelo TL9619/2 50W com Led integrado, 

4”x4” polegadas e altura de 3 metros, material em Alumínio com acabamento em 

pintura eletrostática na cor preta. Possui potência 2X LED 50W – 5000K, bivolt, com 

3 anos de garantia no Led. 

 

 
 
 
 



 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Todos os serviços a serem executados devem atender às exigências 

da NBR 5410 e NR-10.   

A obra deverá seguir o projeto técnico apresentado, as dificuldades 

que surgirem durante a execução, serão resolvidas com a participação da Secretaria 

de Planejamento do Município e a fiscalização das obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REDE TELEFÔNICA 

 

1. INDRODUÇÃO  

 

A obra trata-se da construção de um conjunto habitacional vertical, localizado 

no município de Araucária - PR, na Rua Das Flores, Lote “B”, bairro Campina da 

Barra. O projeto Elétrico foi elaborado buscando atender aos critérios mínimos para 

uma instalação elétrica com boas condições de utilização e de fácil manutenção, 

para isto, foram seguidas as normas brasileiras e também as condições da 

concessionária de energia local – COPEL. 

Toda representação no projeto por meio dos desenhos anexados ao memorial 

descritivo, assim como especificações técnicas, dimensionamentos, diagramas e 

quadros de cargas fazem parte do projeto, sendo assim, não devem ser 

considerados separadamente.  

 

2. OBJETIVO  

                              

O presente memorial descritivo tem como objetivo, estabelecer e orientar o 

desenvolvimento de telefonia e rede lógica da edificação. 

 

3. REDE TELEFÔNICA 

 

Para o ponto de telefone, devem ser utilizados cabos CCI 2 pares. Quando à 

tomada, esta deve possuir módulo para conectar RJ11, localizada a 0,30m do piso. 

Os dutos da rede telefônica devem ser independentes da instalação elétrica, sendo 

que devem ser empregues os mesmos tipos de condutos, com seções mínimas de 

¾. do tipo CCI-50 1PAR, sem blindagem.  

 

4. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICO 

 



 

O centro de distribuição telefônico geral será do tipo embutir, em caixa n ˚04 

(60x60x12cm). 

 

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

  As instalações de telefonia e rede lógica devem ser executadas 

conforme detalhado nos manuais dos fabricantes, utilizando-se como base para 

escolha do produto e posição na edificação o projeto e o presente memorial. 

 

6. LIGAÇÕES DE REDE 

 

  Uma vez instalada a infraestrutura do Cabeamento, fica a cargo do 

administrador da rede a instalação, configuração e manutenção da rede de 

computadores e telefonia. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A obra deverá seguir o projeto técnico apresentado, as dificuldades 

que surgirem durante a execução, serão resolvidas com a participação da Secretaria 

de Planejamento do Município e a fiscalização das obras. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
  

 
1. INTRODUÇÃO 
 

A obra trata-se da construção de um conjunto habitacional vertical, 

localizado no município de Araucária - PR, na Rua Das Flores, Lote “B”, bairro 

Campina da Barra. O projeto de Prevenção contra Incêndio foi elaborado seguindo 

as exigências do Código de Prevenção, no qual dispõe sobre as medidas de 

segurança contra incêndio a serem tomadas.  

Todos os elementos gráficos contidos no projeto, juntamente com as 

especificações deste Memorial Descritivo, assim como as especificações técnicas, 

compõem o projeto, desta maneira, devem ser analisados como um todo. 

 
 
2. OBJETIVO 

 
O memorial tem como objetivo descrever os principais parâmetros 

que foram anotados para garantir a segurança contra incêndios da edificação. 

 

3. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
 

Foi previsto para a edificação um Sistema de Iluminação de 

Emergência, composto por luminárias de aclaramento, balizamento e sinalização de 

rota de fuga, com indicações de emergência, com blocos autônomos, em 

conformidade com a NBR 10898, distribuídos conforme projeto em anexo. Esta 

iluminação será ligada à rede de energia elétrica para carga permanente da bateria, 

sendo que na falta de energia elétrica o sistema terá comutação instantânea e 

autonomia mínima de duas horas. 

 

 

 

 

 



 

4. EXTINTORES 
 

Foram previstos extintores de água pressurizada (AP-10 litros 2A) e 

de dióxido de carbono (CO² - 4Kg 20-B:C), suas especificações e localizações 

constam em planta. 

O local de instalação do extintor deverá permanecer visível, livre, 

desobstruído e perfeitamente sinalizado. Devem ser instalados a uma altura máxima 

do piso de 1,60 m do piso acabado. 

 

4. SINALIZAÇÃO 
 

As placas de sinalização devem ser constituídas de material rígido 

(plástico ou chapa metálica), além de possuir espessura suficiente para que não 

sejam transferidas para a superfície da placa, possíveis irregularidades das 

superfícies onde foram aplicadas. Os materiais das placas não devem propagar 

chamas, resistir a agentes químicos e limpeza. Os materiais que constituem a 

pintura das placas devem ser atóxicos e não radioativos, devendo atender às 

propriedades colorimétricas, de resistência à luz e resistência mecânica.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Toda a obra deverá seguir os projetos técnicos apresentados, as 

dificuldades que surgirem durante a execução, serão resolvidas com a participação 

da Secretaria de Planejamento do Município e a fiscalização das obras. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

LOUÇAS E METAIS  

 

1. Introdução  

 

A obra trata-se da construção de um conjunto habitacional vertical, localizado 

no município de Araucária - PR, na Rua Das Flores, Lote “B”, bairro Campina da 

Barra. 

Todas representações por meio dos desenhos anexados ao memorial 

descritivo fazem parte do projeto, sendo assim, não devem ser considerados 

separadamente. 

 

2. Objetivo 

                              

O presente memorial descritivo tem como objetivo, estabelecer e orientar a 

determinação das louças e metais a serem implantados nas edificações do projeto. 

  

3. Bacia sanitária com caixa acoplada 

 

Kit Bacia sanitária cerâmica com caixa acoplada e acento na cor branca. 

Marca e modelo referência: Deca Aspen. 

Dimensões: 

Altura: 76,00 cm; 

Largura: 37,50 cm; 

Comprimento: 66,50 cm. 

 



 

 

 

4. Lavatório  

 

Lavatório com bancada em granito e cuba cerâmica de embutir.   

Dimensões: 

Altura: 30,00 cm; 

Largura: 49,00 cm; 

Comprimento: 60,00 cm. 

 

 

 

 



 

5. Kit de acessórios para banheiro 

 

Kit de acessórios para banheiro em material cromado, incluso saboneteira, 

porta toalha, cabide e papeleira.  

 

 

6. Torneiras 

 

Torneira cromada para lavatório de banheiro, para instalação em bancada. 

Marca referência: Deca 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Registros de pressão 

 

Registro de pressão para chuveiro, material em PVC com acabamento 

cromado, dimensão da tubulação 25mm. Marca referência: Tigre. 

 

 

8. Registros de gaveta 

 

Registro de gaveta, material em PVC com acabamento cromado, dimensão 

da tubulação 25mm. Marca referência: Tigre. 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOBILIÁRIO 
 
 
Equipamentos 

 

As bases para fixação dos aparelhos deverão atender as especificações do fabricante para 

cada tipo de equipamento. Assim, parte dos aparelhos será fixada por parabouts sobre uma 

base de concreto com 10cm de espessura e outra parte, fixada por chumbadores em 

estacas de concreto. 

 

 
 
 

1. Lixeira estrutura de ferro e madeira maciça 

 
Lixeira para área externa, com base de sustentação em ferro e cesto em madeira 

maciça envernizada. 

Dimensões: 

Base para fixação: 0,75 cm. 

Cesto: Altura 0,50 x 0,40 cm. 

Altura total: 120 cm (aproximadamente) 

 



 

 

 

 
2.   Banco de Madeira  

Banco de jardim estilo praça, estrutura de ferro fundido preto e madeira ripada 
envernizada. 
Altura do assento até o chão: 39 cm 
Altura: 72 cm 
Comprimento: 100cm 

 
 

3. Bicicletário bilateral com barra  

Bicicletário de chão Dimensões aproximadas do produto: 30 x 82 cm  



 

Cor: Preto Modelo: Prático e eficiente Fixação: Chão Capacidade: 3 vagas Distância 

entre as bases: 36 cm Abertura para o pneu: 6,5 cm Vaga para o pneu: 59 cm Marca 

Referência: Altmayer  

 

 

 
1. Poste retangular 

 
Poste Pétala retangular modelo TL9619/2 50W com Led integrado, 4”x4” polegadas 

e altura de 3 metros, material em Alumínio com acabamento em pintura eletrostática 

na cor preta. Possui potência 2X LED 50W – 5000K, bivolt, com 3 anos de garantia 

no Led. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARQUE INFANTIL 
 
 

As bases para fixação dos brinquedos deverão atender as especificações do seu 

fabricante 

 

1. Escorregador 

Descrição: Escorregador infantil com proteção lateral e uma Rampa, com régua 

interna para garantir maior estabilidade e segurança. Fabricado em Plástico 

Rotomoldado, é muito resistente e durável. Cores Vivas  

Especificações Técnicas: Medidas: 2,18m comp. X 0,70m larg. X 1,22m alt.- 

Indicado para crianças de 2 até 7 anos 

 

 

2. Balanço 

 

Descrição: Balanço infantil em estrutura tubular em aço carbono e normatizado 

pela NBR 6591. Aplicação de pintura eletrostática e secagem em forno de alto 

temperatura. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 



 

Balanço: 

Altura: 2 metros 

Largura: 2 metros 

Comprimento: 1,20m 

Materiais: estrutura em aço carbono com pintura eletrostática e assentos em 

madeira maciça com verniz marítimo. 

Peso máximo suportado: 90kg em cada assento 

Idade recomendada: a partir de 3 anos 

 

 

 

 

Toledo, março de 2023. 

 

 

 

_______________________________ 

RAFAEL F. FERRONATTO 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA-PR 116130/D 



OBRA: COHAB ARAUCÁRIA

830.248,76R$     

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 33.794,45R$       4,07% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 8.302,49R$         1,00% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS 10.544,16R$       1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 10.859,55R$       1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO 80.079,95R$       8,96% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS 80.669,13R$       7,65%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 2,00%

6.4 2,00%

224.250,19R$     

1.054.498,95R$  Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

27,01% OK Com CPRB 22,80% 24,61% 27,55%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

ENDEREÇO: RUA DAS FLORES, LOTE "B", SITO NO BAIRRO CAMPINA DA BARRA, ARAUCÁRIA-PR

Carimbo e Assinatura

PARCELAS DO BDI (%)

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO INTERVALO 

ADMISSIVEL

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

TOTAL DO BDI (R$)

Responsável Técnico

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

Rafael Felipe Ferronatto
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FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

DATA DA COTAÇÃO 06/12/22 06/12/22 06/12/22

EMPRESA

CONTATO

TELEFONE / E-MAIL / SITEhttps://produto.mercadolivre.com.br/MLB-893655075-lixeira-em-madeira-e-ferro-p-praca-publica-e-condominios-_JM?matt_tool=38467324&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215510&matt_ad_group_id=134553697828&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539425477651&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=481763420&matt_product_id=MLB893655075&matt_product_partition_id=1405738231348&matt_target_id=pla-1405738231348&gclid=Cj0KCQiA1sucBhDgARIsAFoytUvvEu3cyD_fss3EFFTeThU90E6iYpLXWKECUPR3ClpoQkok5BlD6mEaAkNaEALw_wcBhttps://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1352722492-lixeira-em-madeira-de-lei-para-area-externa-_JM?matt_tool=47780295&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215540&matt_ad_group_id=134553704068&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539425529161&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=304655997&matt_product_id=MLB1352722492&matt_product_partition_id=1405738231388&matt_target_id=pla-1405738231388&gclid=Cj0KCQiA1sucBhDgARIsAFoytUvA4PJQGgyhkM2-GSIJpFkMCJnncG0rvnZXl06VXiu9TlhFbhIqgvwaAmhSEALw_wcBhttps://www.mercocomercial.com.br/lixeira-xv

ITEM UN R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

COT UN R$ 340,00 R$ 435,00 R$ 715,00 R$ 496,67

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

DATA DA COTAÇÃO

EMPRESA MADEIRA MADEIRA MAGAZINE LUIZA ELO 7

CONTATO

TELEFONE / E-MAIL / SITE

https://www.madeiramadeira

.com.br/banco-de-jardim-https://www.magazineluiza.com.br/banco-de-jardim-em-madeira-e-pe-de-ferro-tamandua-tzp-castanho-3-lugares/p/cjf86fk66d/mo/bcae/?&=&seller_id=tzpmadeira&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=69995&gclid=Cj0KCQiA1sucBhDgARIsAFoytUs1QekREctDdjsuHSdU7t7qV1EorGiVAkCnh9CkDb8iPQRyM6jMzZEaAm8LEALw_wcB&gclsrc=aw.dshttps://www.elo7.com.br/banco-de-jardim-madeira-tamandua-banco-de-praca-8-reguas/dp/1885962?elo7_source=google_pmax&elo7_medium=cpc&elo7_campaign=google-performance-pmax-casa_e_decor&elo7_content=google-performance-pmax-casa_e_decor&elo7_term=&gclid=Cj0KCQiA1sucBhDgARIsAFoytUvUO0h3rdEXL9dfAmv9cWndGu0ad15JHyGz_Eq7i4itLO0A-UsQxwcaArpQEALw_wcB

ITEM UN R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

COT 
UN 

R$ 395,60 R$ 468,00 R$ 464,00 R$ 442,53

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

DATA DA COTAÇÃO 06/12/22 06/12/22 06/12/22

EMPRESA ESTRELA 10 AMERICANAS MAGAZINE LUIZA

CONTATO

TELEFONE / E-MAIL / SITE

https://www.estrela10.

com.br/bicicletrio-de-

https://www.american

as.com.br/produto/104
https://www.magazineluiza.

com.br/bicicletario-de-chao-

ITEM UN R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

COT 1 R$ 280,56 R$ 285,61 R$ 241,81 R$ 269,33

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

DATA DA COTAÇÃO 23/11/2022 23/11/22 23/11/22

EMPRESA CASA CISTERNA CASAS BAHIA SUPER PRO 

CONTATO

TELEFONE / E-MAIL / SITE

https://www.casadacist

erna.com.br/cisterna-

https://www.casasbahi

a.com.br/tanque-slim-https://www.superproatacado.com.br/44438/tanque-slim-de-polietileno-com-reservatorio-600l-fortlev?gclid=EAIaIQobChMI0vDV54HF-wIVC0FIAB15DAF2EAQYAiABEgJbf_D_BwE

ITEM UN R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

COT UN R$ 888,72 R$ 664,05 R$ 711,19 R$ 754,65

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

DATA DA COTAÇÃO 26/10/22 06/10/22 07/10/22

EMPRESA TOTAL LIGHT AMS ILUMINAÇÃO VNG ILUMINAÇÃO

CONTATO THAIS MOREIRA NEMORA

TELEFONE / E-MAIL / SITE 11 - 5812 22054 11 - 3422 8882 11- 94236 7457

ITEM UN R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

COT 

UN 

R$ 1.468,60 R$ 2.164,73 R$ 1.260,00 R$ 1.631,11

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

DATA DA COTAÇÃO 06/12/22 06/01/22 06/12/22

EMPRESA AMERICANAS MAGAZINE LUIZA CARREFOUR

CONTATO

TELEFONE / E-MAIL / SITE

https://www.americanas.com

.br/produto/1972947451?epa

https://www.magazineluiza.c

om.br/escorregador-medio-https://www.carrefour.com.br/escorregador-grande-divertido---escada-vermelha-e-rampa-azul-mp910445305/p?utm_medium=sem&utm_source=google_pmax_4p&utm_campaign=4p_performancemax_bazar_Brinquedos&gclid=Cj0KCQiA1sucBhDgARIsAFoytUuSOHfci8KJMceujaQEv4yUcst4-ILPlwoxOYHfsn0sDl7LDSZ2LskaAvEDEALw_wcB

ITEM UN R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

COT 
UN 

R$ 658,99 R$ 660,00 R$ 599,00 R$ 639,33

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

DATA DA COTAÇÃO 06/12/22 06/01/22 06/12/22

EMPRESA IRON THINGS AMERICANAS FANTASY PLAY

CONTATO

TELEFONE / E-MAIL / SITE

https://www.ironthings.com.

br/MLB-2648277084-balanco-

https://www.americanas.co

m.br/produto/4743988662?ehttps://www.fantasyplay.com.br/playground-infantil--balanco-2-lugares.16594.html?gclid=Cj0KCQiA1sucBhDgARIsAFoytUslpKR8kYJ2oraUkNone0LC7w8wfC1SrZ29R8WWxY9R1rd-5XSM3LoaAlnIEALw_wcB

ITEM UN R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

COT 

UN 

R$ 1.399,00 R$ 1.751,06 R$ 1.318,90 R$ 1.489,65

BALANÇO PARA PLAYGROUND INFANTIL EM AÇO CARBONO COM PINTURA

ELETROSTÁTICA E ASSENTOS EM MADEIRA MACIÇA COM VERNIZ MARITIMO - ALTURA

2 METROS, LARGURA 2 METROS, COMPRIMENTO 1,20M - PESO MÁXIMO SUPORTADO

90 KG

MÉDIA PREÇO R$

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

ESCORREGADOR GRANDE - MEDIDAS 2,18M COMPRIM X 0,70M LARGURA X 1,22M

ALTURA - EM PLASTICO ROTOMOLDADO

MÉDIA PREÇO R$

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

POSTE PETALA RETANGULAR COM LED INTEGRADO EM ALUMINIO, PINTURA

ELETROSTATICA PRETO, 2 X LED 50W - 5000K, POSTE 4" X 4" - ALTURA DE 3 METROS

MÉDIA PREÇO R$

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

LIXEIRA CORPO DE FERRO, REVESTIMENTO DE RIPAS DE MADEIRA MACIÇA, CESTO

ALTURA 50CMx40CM, 120CM DE ALTURA TOTAL

MÉDIA PREÇO R$

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

BANCO EM ESTRUTURA DE LIGA DE ALUMINIO, ASSENTO E ENCOSTO DE PLACAS DE

MADEIRA TROPICAL - 185CM COMPRIMENTO, 64,5CM DE LARGURA E 81CM DE

ALTURA (MODELO REFERÊNCIA MMCITÉ MIELA)

MÉDIA PREÇO R$

MÉDIA PREÇO R$

TABELA DE COTAÇÃO DE INSUMOS / SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NÃO CONTEMPLADOS PELAS TABELAS PRED

CISTERNA VERTICAL DE POLIETILENO, 600L

MÉDIA PREÇO R$

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

BICILETÁRIO DE CHÃO 3 BICICLETAS PRETO ALTMAYER

ENDEREÇO: RUA DAS FLORES, LOTE "B", SITO NO BAIRRO CAMPINA DA BARRA, ARAUCÁRIA-PR
OBRA: COHAB ARAUCÁRIA

https://www.estrela10.com.br/bicicletrio-de-cho-3-bicicletas-preto-altmayer-249946-p13287969?tsid=266&gclid=CjwKCAiAs8acBhA1EiwAgRFdwxhKxqnWXMRQ5xZPa6Roge-eFlaP9hGRsX-HcRbZwMEiAA69H7OVUxoC8vEQAvD_BwE
https://www.estrela10.com.br/bicicletrio-de-cho-3-bicicletas-preto-altmayer-249946-p13287969?tsid=266&gclid=CjwKCAiAs8acBhA1EiwAgRFdwxhKxqnWXMRQ5xZPa6Roge-eFlaP9hGRsX-HcRbZwMEiAA69H7OVUxoC8vEQAvD_BwE
https://www.casadacisterna.com.br/cisterna-slim-600-litros-p143
https://www.casadacisterna.com.br/cisterna-slim-600-litros-p143
https://www.superproatacado.com.br/44438/tanque-slim-de-polietileno-com-reservatorio-600l-fortlev?gclid=EAIaIQobChMI0vDV54HF-wIVC0FIAB15DAF2EAQYAiABEgJbf_D_BwE


DATA: 09/06/22

OBRA: COHAB ARAUCÁRIA #REF!

PRAZO EXECUÇÃO 360 DIAS

BDI 27,01%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,94% 43.495,75 43,35% 5.167,32 5,15% 5.167,32 5,15% 5.167,32 5,15% 5.167,32 5,15% 5.167,32 5,15% 5.167,32 5,15% 5.167,32 5,15% 5.167,32 5,15% 5.167,32 5,15% 5.167,32 5,15% 5.167,32 5,15% 100.336,22 78.998,68 
1.2 CALÇAMENTO PASSEIO/ESTACIONAMENTO/VIA INTERNA 2,99% 25.513,51 25,00% 51.027,03 50,00% 25.513,51 25,00% 102.054,06 80.351,20 
1.3 JARDINAGEM 0,27% 9.313,96 100,00% 9.313,96 7.333,25 
1.4 DRENAGEM AGUA PLUVIAL 2,47% 25.267,79 30,00% 25.267,79 30,00% 33.690,38 40,00% 84.225,96 66.314,43 
1.5 MURO, LIXEIRA E PORTÕES DE ACESSO 2,07% 14.136,70 20,00% 14.136,70 20,00% 14.136,70 20,00% 28.273,40 40,00% 70.683,50 55.651,92 
1.6 TUBULAÇÃO E CENTRAIS DE GÁS 1,49% 12.732,52 25,00% 25.465,04 50,00% 12.732,52 25,00% 50.930,08 40.099,27 
1.7 MOBILIÁRIO 0,58% 9.854,47 50,00% 9.854,47 50,00% 19.708,94 15.517,63 
1.8 FUNDAÇÃO - ESTACAS 5,98% 20.430,93 10,00% 183.878,39 90,00% 204.309,32 160.860,80 
1.9 FUNDAÇÃO - BLOCOS 3,34% 114.066,89 100,00% 114.066,89 89.809,38 

1.10 FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME 3,63% 123.776,71 100,00% 123.776,71 97.454,30 
1.11 ESTRUTURA - PILARES 4,77% 81.370,09 50,00% 81.370,09 50,00% 162.740,17 128.131,78 
1.12 ESTRUTURA - VIGAS 5,27% 89.920,63 50,00% 89.920,63 50,00% 179.841,26 141.596,14 
1.13 ESTRUTURA - LAJES 6,10% 104.085,90 50,00% 104.085,90 50,00% 208.171,80 163.901,90 
1.14 ESTRUTURA - ESCADAS 1,45% 37.071,44 75,00% 12.357,15 25,00% 49.428,58 38.917,08 
1.15 COBERTURA 3,71% 31.662,08 25,00% 63.324,16 50,00% 18.997,25 15,00% 12.664,83 10,00% 126.648,33 99.715,24 
1.16 PAREDES 12,01% 123.025,05 30,00% 164.033,40 40,00% 123.025,05 30,00% 410.083,51 322.874,98 
1.17 ESQUADRIAS 5,41% 18.482,35 10,00% 36.964,69 20,00% 55.447,04 30,00% 73.929,38 40,00% 184.823,45 145.518,82 
1.18 REVESTIMENTOS INTERNOS 8,34% 28.484,90 10,00% 56.969,79 20,00% 113.939,58 40,00% 85.454,69 30,00% 284.848,96 224.272,86 
1.19 REVESTIMENTOS EXTERNOS 2,08% 7.099,95 10,00% 14.199,89 20,00% 28.399,78 40,00% 21.299,84 30,00% 70.999,45 55.900,68 
1.20 PINTURA 6,10% 20.820,96 10,00% 72.873,35 35,00% 72.873,35 35,00% 41.641,92 20,00% 208.209,58 163.931,64 
1.21 PISOS 4,80% 40.991,47 25,00% 40.991,47 25,00% 81.982,95 50,00% 163.965,90 129.096,84 
1.22 ACABAMENTOS 0,66% 11.348,98 50,00% 11.348,98 50,00% 22.697,96 17.871,00 
1.23 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 5,76% 19.658,45 10,00% 19.658,45 10,00% 58.975,35 30,00% 58.975,35 30,00% 39.316,90 20,00% 196.584,50 154.778,76 
1.24 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,86% 19.054,83 30,00% 25.406,44 40,00% 19.054,83 30,00% 63.516,10 50.008,74 
1.25 INSTALAÇÕES DE ESGOTO E PLUVIAIS 3,07% 15.721,03 15,00% 15.721,03 15,00% 41.922,74 40,00% 31.442,05 30,00% 104.806,85 82.518,58 
1.26 LOUÇAS E METAIS 1,07% 3.636,57 10,00% 29.092,54 80,00% 3.636,57 10,00% 36.365,68 28.632,14 
1.27 COMPLEMENTOS 0,23% 1.929,73 25,00% 5.789,20 75,00% 7.718,93 6.077,42 
1.28 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1,57% 40.096,42 75,00% 13.365,47 25,00% 53.461,89 42.092,66 

100,00% 89.194,47 2,61% 228.450,19 6,69% 290.838,00 8,52% 100.674,10 2,95% 451.886,35 13,24% 551.347,72 16,15% 389.999,13 11,42% 381.282,90 11,17% 302.273,98 8,85% 361.738,36 10,59% 225.295,56 6,60% 41.337,79 1,21% 3.414.318,55 2.688.228,12
3.414.318,55R$    

0,000000%
89.194,47 2,61% 317.644,66 9,30% 608.482,66 17,82% 709.156,77 20,77% 1.161.043,11 34,01% 1.712.390,83 50,15% 2.102.389,97 61,58% 381.282,90 11,17% 302.273,98 8,85% 361.738,36 10,59% 225.295,56 6,60% 41.337,79 1,21%

389.999,13

% NO 

PERIODO

11,42%

150 18060
% NO 

PERIODO

ENDEREÇO: RUA DAS FLORES, LOTE "B", SITO NO BAIRRO CAMPINA DA BARRA, ARAUCÁRIA-PR

210

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO 

PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO 

PERIODO

% NO 

PERIODO
% NO PERIODO 90 120

551.347,72 16,15%

SERVIÇOS 30
% NO 

PERIODO

3.414.318,55   451.886,35 13,24%6,69% 290.838,00 8,52%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
89.194,47 2,61% 100.674,10228.450,19 2,95%

240
% NO 

PERIODO

381.282,90 11,17%

270
% NO 

PERIODO

302.273,98 8,85%

300
% NO 

PERIODO

361.738,36 10,59%

330
% NO 

PERIODO

225.295,56 6,60%

360
% NO 

PERIODO

41.337,79 1,21%
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OBRA: COHAB ARAUCÁRIA

ENDEREÇO: RUA DAS FLORES, LOTE "B", SITO NO BAIRRO 

CAMPINA DA BARRA, ARAUCÁRIA-PR

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL 

CUSTO TOTAL COM 

BDI (27,01%)

359.020,08 455.991,40 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         78.998,68  R$            100.336,22 

1.1.1
COMPOSIÇÃO 

00051 - ORSE

PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 

MADEIRA E PONTALETES
UN 1,00 2.973,84 2.973,84 3.777,07

1.1.2 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 
MÊS 12,00 850,00 10.200,00 12.955,02

1.1.3 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ALMOXARIFADO 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 
MÊS 12,00 850,00 10.200,00 12.955,02

1.1.4 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 101,74 48.835,20 62.025,59

1.1.5 3729 KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO UN 1,00 154,60 154,60 196,36

1.1.6 12774 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA UN 1,00 115,80 115,80 147,08

1.1.7 101498
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
UN 1,00 1.886,87 1.886,87 2.396,51

1.1.8 41195
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 

DAN, TIPO D
UN 1,00 487,87 487,87 619,64

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA M2 30,00 138,15 4.144,50 5.263,93

1.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$         12.263,62  R$              15.576,02 

1.2.1 97361
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 21 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 (INCLUSO BARRAMENTO, DPS, BEP)
UN 1,00 10.133,39 10.133,39 12.870,42

1.2.2 2374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA UN 1,00 432,86 432,86 549,78

1.2.3 5033 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 

300 A 400 DAN, TIPO B OU D
UN 1,00 794,00 794,00 1.008,46

1.2.4 100578
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA 

NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE

 SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 491,62 491,62 624,41

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
REFERÊNCIA: SINAPI - SETEMBRO/2022

ÁREA DE USO COMUM

Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 

Responsável pela Aprovação
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OBRA: COHAB ARAUCÁRIA

ENDEREÇO: RUA DAS FLORES, LOTE "B", SITO NO BAIRRO 

CAMPINA DA BARRA, ARAUCÁRIA-PR

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL 

CUSTO TOTAL COM 

BDI (27,01%)

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
REFERÊNCIA: SINAPI - SETEMBRO/2022

1.2.5 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 

(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 3,20 82,79 264,93 336,49

1.2.6 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 3,20 7,28 23,30 29,59

1.2.7 87530
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 3,20 38,60 123,52 156,88

1.3 CALÇAMENTO PASSEIO INTERNO  R$         35.518,56  R$              45.112,12 

1.3.1 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

AF_11/2019
M2 458,48 2,39 1.095,77 1.391,74

1.3.2 94264
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM 

BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 105,00 35,35 3.711,75 4.714,29

1.3.3 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3 1,05 82,51 86,64 110,04

1.3.4 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM E 

ESPESSURA DE 6 CM. AF_12/2015
M2 458,48 61,25 28.081,90 35.666,82

1.3.5 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, E= 5CM 

AF_08/2017
M3 22,92 110,91 2.542,50 3.229,23

1.4 CALÇAMENTO DO ESTACIONAMENTO CENTRAL  R$         12.993,68  R$              16.503,27 

1.4.1 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

AF_11/2019
M2 186,53 2,39 445,81 566,22

1.4.2 92391
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 

CM. AF_12/2015
M2 186,53 47,30 8.822,87 11.205,93

1.4.3 98503 PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 M2 186,53 19,97 3.725,00 4.731,12

1.5 CALÇAMENTO DA VIA INTERNA  R$         31.838,96  R$              40.438,66 
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1.5.1 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

AF_11/2019
M2 430,82 2,39 1.029,66 1.307,77

1.5.2 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3 4,31 82,51 355,47 451,48

1.5.3 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM E 

ESPESSURA DE 6 CM. AF_12/2015
M2 430,82 61,25 26.387,73 33.515,06

1.5.4 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, E= 5CM 

AF_08/2017
M3 21,54 110,91 2.389,11 3.034,41

1.5.5 102507 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL M 246,20 5,98 1.472,28 1.869,94

1.5.6 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 

APLICAÇÃO COM ROLO
M2 4,50 45,49 204,71 260,00

1.6 JARDINAGEM  R$           7.333,25  R$                9.313,96 

1.6.1 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 386,45 12,46 4.815,17 6.115,75

1.6.2 COMP.  005 PLANTIO DE ARBUSTO TIPO BUXINHO UN 12,00 112,39 1.348,68 1.712,96

1.6.3 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU 

IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN 12,00 97,45 1.169,40 1.485,25

1.7 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  R$         32.095,78  R$              40.764,85 

1.7.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENO DOS TUBOS  R$         10.801,72  R$              13.719,26 

1.7.1.1 7790 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 

DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M 82,00 33,50 2.747,00 3.488,96

1.7.1.2 92808

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 

DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 82,00 42,13 3.454,66 4.387,76

1.7.1.3 89693 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UN 2,00 93,11 186,22 236,52
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1.7.1.4 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 20,60 72,53 1.494,12 1.897,68

1.7.1.5 104166
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 29,00 100,68 2.919,72 3.708,34

1.7.2 IMPLANTAÇÃO DE REDE  R$         21.294,06  R$              27.045,59 

1.7.2.1 101809

BASE PARA CAIXA DE LIGAÇÃO RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO 

ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_12/2020

UN 4,00 2.812,97 11.251,88 14.291,01

1.7.2.2 97956
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
UN 7,00 1.333,82 9.336,74 11.858,59

1.7.2.3 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 25,00 7,13 178,25 226,40

1.7.2.4 102316
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE 

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, 

EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 8,10 7,66 62,05 78,81

1.7.2.5 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 31,00 3,11 96,41 122,45

1.7.2.6 93377

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA DE 0,80 A 1,5M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 

COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 33,10 11,14 368,73 468,32

1.8 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO  R$           2.490,08  R$                3.162,65 
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1.8.1 37558

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 

*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 8,00 18,64 149,12 189,40

1.8.2 101906
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 4,00 585,24 2.340,96 2.973,25

1.9 MURO  R$         23.675,59  R$              30.070,37 

1.9.1 100896
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA
M 36,00 56,23 2.024,28 2.571,04

1.9.2 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 12,60 85,62 1.078,81 1.370,20

1.9.3 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 3,02 419,87 1.268,01 1.610,50

1.9.4 89488
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 

MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO 
M2 63,00 127,01 8.001,63 10.162,87

1.9.5 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
M2 63,00 7,28 458,64 582,52

1.9.6 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 63,00 36,86 2.322,18 2.949,40

1.9.6 88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS M2 465,94 18,29 8.522,04 10.823,84

2.0 COMPOSIÇÃO 01
EXECUÇÃO DE CAIXA DE CONTENÇÃO ENTERRADA PARA ÁGUA PLUVIAL, CONFORME PROJETO

UN 1,00 34218,65  R$         34.218,65  R$              43.461,11 

2.1 COMPOSIÇÃO 02
EXECUÇÃO DE LIXEIRA EM ALVENARIA, COM PORTAS DE CORRER VENEZIANAS EM ALUMINIO - 

CONFORME PROJETO
UN 1,00 14476,33  R$         14.476,33  R$              18.386,39 

2.2 COMPOSIÇÃO 03 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE GÁS 2xP45KG - CONFORME PROJETO UN 2,00 8981,83  R$         17.963,66  R$              22.815,64 

2.3 COMPOSIÇÃO 04 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE GÁS 2xP13KG - CONFORME PROJETO UN 2,00 6915,37  R$         13.830,74  R$              17.566,42 
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2.4 101936
INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE 

MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, DN 32 (1 1/4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 8304,87  R$           8.304,87  R$              10.548,02 

2.5 COTAÇÃO
PORTÃO DE ACESSO PEDESTRES E VEÍCULOS, ESTRUTURA METALICA, PERFIL TUBULAR 

40mmx40mm - MEDIDAS CONFORME PROJETO
UN 1,00 17500,00  R$         17.500,00  R$              22.226,75 

2.6 MOBILIÁRIO  R$         15.517,63  R$              19.708,94 

2.6.1 COTAÇÃO
LIXEIRA CORPO DE FERRO, REVESTIMENTO DE RIPAS DE MADEIRA MACIÇA, CESTO ALTURA 

50CMx40CM, 120CM DE ALTURA TOTAL
UN 3,00 496,67 1.490,01 1.892,46

2.6.2 COTAÇÃO

BANCO EM ESTRUTURA DE LIGA DE ALUMINIO, ASSENTO E ENCOSTO DE PLACAS DE MADEIRA 

TROPICAL - 185CM COMPRIMENTO, 64,5CM DE LARGURA E 81CM DE ALTURA (MODELO 

REFERÊNCIA MMCITÉ MIELA)

UN 5,00 442,53 2.212,65 2.810,29

2.6.3 COTAÇÃO BICILETÁRIO DE CHÃO 3 BICICLETAS PRETO ALTMAYER UN 2,00 269,33 538,66 684,15

2.6.4 COTAÇÃO
POSTE PETALA RETANGULAR COM LED INTEGRADO EM ALUMINIO, PINTURA ELETROSTATICA 

PRETO, 2 X LED 50W - 5000K, POSTE 4" X 4" - ALTURA DE 3 METROS
UN 6,00 1.631,11 9.786,66 12.430,04

2.6.5 COTAÇÃO
BALANÇO PARA PLAYGROUND INFANTIL EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E 

ASSENTOS EM MADEIRA MACIÇA COM VERNIZ MARITIMO - ALTURA 2 METROS, LARGURA 2 

METROS, COMPRIMENTO 1,20M - PESO MÁXIMO SUPORTADO 90 KG

UN 1,00 1.489,65 1.489,65 1.892,00

462.531,40 587.461,14 

1.1 FUNDAÇÃO - ESTACAS  R$         31.853,04  R$              40.456,55 

1.1.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 52,80 61,68 3.256,70 4.136,33

1.1.2 100896
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA
M 269,50 56,23 15.153,99 19.247,08

1.1.3 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO= 5,0 MM. 

AF_09/2021
KG 300,90 16,77 5.046,04 6.408,98

1.1.4 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 997,69 11,68 11.653,01 14.800,49

1.2 FUNDAÇÃO - BLOCOS  R$         17.631,41  R$              22.393,65 

BLOCO 01 - MODELO A
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1.2.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 11,09 84,53 937,27 1.190,43

1.2.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,22 54,47 120,79 153,42

1.2.3 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

M2 18,48 6,66 123,08 156,32

1.2.4 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_08/2017
M3 0,92 187,14 172,92 219,63

1.2.5 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 56,80 95,11 5.402,25 6.861,40

1.2.6 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 

BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 9,24 553,84 5.117,48 6.499,71

1.2.7 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM 

 - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 167,60 18,52 3.103,95 3.942,33

1.2.8 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 98,60 15,68 1.546,05 1.963,64

1.2.9 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 79,80 13,88 1.107,62 1.406,79

1.3 FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME  R$         19.280,99  R$              24.488,79 

1.3.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 4,99 84,53 421,80 535,73

1.3.2 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 86,49 85,62 7.405,27 9.405,43

1.3.3 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 

BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 4,99 553,84 2.763,66 3.510,12

1.3.4 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 95,00 18,52 1.759,40 2.234,61
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1.3.5 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 0,60 17,04 10,22 12,98

1.3.6 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 4,10 13,88 56,91 72,28

1.3.7 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 208,80 15,68 3.273,98 4.158,28

1.3.8 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/ M2 CR2018 M2 83,00 43,25 3.589,75 4.559,34

1.4 ESTRUTURA - PILARES  R$         25.463,54  R$              32.341,24 

1.4.1 92421 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 138,50 98,79 13.682,42 17.378,04

1.4.2 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  MÉDIA/ BRITA 1) 

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 6,93 419,87 2.909,70 3.695,61

1.4.3 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 196,80 14,96 2.944,13 3.739,34

1.4.4 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 492,30 12,04 5.927,29 7.528,25

1.5 ESTRUTURA - VIGAS  R$         28.165,52  R$              35.773,03 

1.5.1 92479 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇ ÕES. AF_09/2020

M2 183,18 64,68 11.848,08 15.048,25

1.5.2 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 10,57 549,60 5.809,27 7.378,35

1.5.3 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 200,70 14,96 3.002,47 3.813,44
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1.5.4 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 4,40 14,24 62,66 79,58

1.5.5 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 276,60 13,45 3.720,27 4.725,11

1.5.6 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 309,20 12,04 3.722,77 4.728,29

1.6 ESTRUTURA - LAJES  R$         32.888,47  R$              41.771,65 

1.6.1 92514
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 6,84 50,99 348,77 442,97

1.6.2 3742
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 

DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2 112,35 78,02 8.765,55 11.133,13

1.6.3 3746
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 

DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
M2 119,84 91,10 10.917,42 13.866,22

1.6.4 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 19,12 549,60 10.509,67 13.348,33

1.6.5 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 181,10 12,96 2.347,06 2.981,00

1.7 ESTRUTURA - ESCADAS  R$           6.802,72  R$                8.640,13 

1.7.1 101980
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
M2 16,79 247,23 4.150,99 5.272,17

1.7.2 95945
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
KG 99,1 17,09 1.693,62 2.151,07

1.7.3 103686
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 1,61 595,10 958,11 1.216,90

1.8 COBERTURA  R$         19.849,32  R$              25.210,62 
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1.8.1 100382

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS 

COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM 

EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 106,25 28,66 3.045,13 3.867,62

1.8.2 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 106,25 28,75 3.054,69 3.879,76

1.8.3 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 106,25 46,10 4.898,13 6.221,11

1.8.4 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 21,66 78,27 1.695,33 2.153,24

1.8.5 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M 116,00 61,69 7.156,04 9.088,89

1.9 PAREDES  R$         68.352,04  R$              86.813,93 

1.9.1 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 

(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 742,65 82,79 61.484,16 78.091,03

1.9.2 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 3,54 199,52 706,30 897,07

1.9.3 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 52,88 116,52 6.161,58 7.825,82

1.10 ESQUADRIAS  R$         26.411,05  R$              33.544,67 
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1.10.1 100694

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO 

POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 1.734,78 3.469,56 4.406,69

1.10.2 100684

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,00 892,11 7.136,88 9.064,55

1.10.3 90846

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA)  PADRÃO 

MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UM 1,00 1.353,14 1.353,14 1.718,62

1.10.4 100712

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 819,99 819,99 1.041,47

1.10.5 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

 _12/2019

M2 2,52 875,89 2.207,24 2.803,42

1.10.6 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 21,60 528,90 11.424,24 14.509,93

1.11 REVESTIMENTOS INTERNOS  R$         47.611,95  R$              60.471,94 

1.11.1 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 1.485,30 7,28 10.813,01 13.733,60
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1.11.2 87546

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 81,32 28,71 2.334,70 2.965,30

1.11.3 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 711,33 38,60 27.457,34 34.873,57

1.11.4 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_06/2018
M2 16,00 27,57 441,12 560,27

1.11.5 87272

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 81,32 80,74 6.565,78 8.339,20

1.12 REVESTIMENTOS EXTERNOS  R$         10.241,37  R$              13.007,56 

1.12.1 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 232,02 7,28 1.689,11 2.145,34

1.12.2 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 232,02 36,86 8.552,26 10.862,23

1.13 PINTURA  R$         33.733,40  R$              42.844,79 

1.13.1 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 943,35 19,49 18.385,89 23.351,92

1.13.2 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 711,33 15,61 11.103,86 14.103,01

1.13.3 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 

UMA COR. AF_06/2014
M2 232,02 18,29 4.243,65 5.389,86

1.14 PISOS  R$         25.109,75  R$              31.891,89 
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1.14.1 94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 

AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 207,46 40,05 8.308,77 10.552,97

1.14.2 89046

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

M2 207,46 54,60 11.327,32 14.386,83

1.14.3 103075
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 

30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
M2 27,11 195,21 5.292,14 6.721,55

1.14.4 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO

M2 27,11 1,15 31,18 39,60

1.14.5 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, E ESPESSURA DE 

5CM
M3 1,36 110,91 150,34 190,95

1.15 ACABAMENTOS  R$           3.574,20  R$                4.539,59 

1.15.1 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 3,20 130,56 417,79 530,64

1.15.2 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 21,60 146,13 3.156,41 4.008,96

1.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS  R$         26.737,26  R$              33.958,99 

1.16.1 39796
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES 

NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN 5,00 101,29 506,45 643,24

1.16.2 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 104,99 104,99 133,35

1.16.3 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 14,00 12,73 178,22 226,36

1.16.4 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 8,00 62,65 501,20 636,57
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1.16.5 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 4,00 66,54 266,16 338,05

1.16.6 93666
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 5,00 80,14 400,70 508,93

1.16.7 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 429,50 13,94 5.987,23 7.604,38

1.16.8 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 28,50 15,77 449,45 570,85

1.16.9 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 454,30 2,96 1.344,73 1.707,94

1.16.10 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1.032,20 4,24 4.376,53 5.558,63

1.16.11 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 87,00 6,47 562,89 714,93

1.16.12 91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 140,70 15,94 2.242,76 2.848,53

1.16.13 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 13,00 44,88 583,44 741,03

1.16.14 91994
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 56,00 25,85 1.447,60 1.838,60

1.16.15 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 29,16

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 24,00 29,16 699,84 888,87

1.16.16 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 46,19 184,76 234,66

1.16.17 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
UN 34,00 158,92 5.403,28 6.862,71
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1.16.18 12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN 34,00 3,76 127,84 162,37

1.16.19 97596
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 2,00 74,95 149,90 190,39

1.16.20 98280
CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 28,80 8,40 241,92 307,26

1.16.21 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 14,40 15,77 227,09 288,43

1.16.22 100560
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 4,00 134,00 536,00 680,77

1.16.23 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 4,00 35,12 140,48 178,42

1.16.24 38084
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" 

X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN 4,00 18,45 73,80 93,73

1.17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$           9.851,91  R$              12.512,91 

1.17.1 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 177,41 44,89 7.963,93 10.114,99

1.17.2 95673 HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201 UN 4,00 120,71 482,84 613,26

1.17.3 91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 9,55 46,40 443,12 562,81

1.17.4 91786
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 2,97 33,66 99,97 126,97

1.17.5 37104 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN 1,00 862,05 862,05 1.094,89
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1.18 INSTALAÇÃO DE ESGOTO E PLUVIAIS  R$         16.883,74  R$              21.444,04 

1.18.1 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 

MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU 

SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 126,83 73,82 9.362,59 11.891,43

1.18.2 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 21,10 65,00 1.371,50 1.741,94

1.18.3 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 33,33 94,57 3.152,02 4.003,38

1.18.4 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_

 12/2020
UN 3,00 549,11 1.647,33 2.092,27

1.18.5 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. A F_12/2020 UN 1,00 533,54 533,54 677,65

1.18.6 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA
UN 2,00 50,56 101,12 128,43

1.18.7 98104 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA I NTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 2,00 357,82 715,64 908,93

1.19 LOUÇAS E METAIS  R$           5.415,42  R$                6.878,12 
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1.19.1 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 466,44 1.865,76 2.369,70

1.19.2 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM
M2 0,29 754,71 221,88 281,81

1.19.3 20269 LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM UN 4,00 94,97 379,88 482,49

1.19.4 13415 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) UN 4,00 53,77 215,08 273,17

1.19.5 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 62,26 62,26 79,08

1.19.6 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_08/2021
UN 12,00 95,65 1.147,80 1.457,82

1.19.7 103046
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 4,00 25,08 100,32 127,42

1.19.8 11690
TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* 

CM
UN 4,00 195,02 780,08 990,78

1.19.9 6146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN 4,00 17,59 70,36 89,36

1.19.10 6149 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 4,00 12,23 48,92 62,13

1.19.11 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 4,00 36,90 147,60 187,47

1.19.12 6153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO UN 8,00 5,38 43,04 54,67

1.19.13 11681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM UN 4,00 6,98 27,92 35,46

1.19.14 1368
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220

V)
UN 4,00 76,13 304,52 386,77

1.20 COMPLEMENTOS  R$           1.289,28  R$                1.637,51 

1.20.1 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS M2 29,70 43,41 1.289,28 1.637,51

1.21 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO  R$           5.385,02  R$                6.839,51 
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1.21.1 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 2,00 28,25 56,50 71,76

1.21.2 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 2,00 201,10 402,20 510,83

1.21.3 COTAÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR DE INCÊNDIO/SAÍDA DE EMERGÊNCIA/DIREÇÕES DIVERSAS UN 2,00 5,60 11,20 14,23

1.21.4 101906
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 2,00 585,24 1.170,48 1.486,63

1.21.5 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 

FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNIC

 O. AF_04/2019_P

M 5,40 526,37 2.842,40 3.610,13

1.21.6 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04 /2019_P M 8,00 112,78 902,24 1.145,94

462.531,40 587.461,14 

1.1 FUNDAÇÃO - ESTACAS  R$         31.853,04  R$              40.456,55 

1.1.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 52,80 61,68 3.256,70 4.136,33

1.1.2 100896
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA
M 269,50 56,23 15.153,99 19.247,08

1.1.3 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO= 5,0 MM. 

AF_09/2021
KG 300,90 16,77 5.046,04 6.408,98

1.1.4 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 997,69 11,68 11.653,01 14.800,49

1.2 FUNDAÇÃO - BLOCOS  R$         17.631,41  R$              22.393,65 

1.2.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 11,09 84,53 937,27 1.190,43

1.2.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,22 54,47 120,79 153,42

BLOCO 02 - MODELO A
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1.2.3 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

M2 18,48 6,66 123,08 156,32

1.2.4 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_08/2017
M3 0,92 187,14 172,92 219,63

1.2.5 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 56,80 95,11 5.402,25 6.861,40

1.2.6 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 

BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 9,24 553,84 5.117,48 6.499,71

1.2.7 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM 

 - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 167,60 18,52 3.103,95 3.942,33

1.2.8 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 98,60 15,68 1.546,05 1.963,64

1.2.9 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 79,80 13,88 1.107,62 1.406,79

1.3 FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME  R$         19.280,99  R$              24.488,79 

1.3.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 4,99 84,53 421,80 535,73

1.3.2 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 86,49 85,62 7.405,27 9.405,43

1.3.3 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 

BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 4,99 553,84 2.763,66 3.510,12

1.3.4 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 95,00 18,52 1.759,40 2.234,61

1.3.5 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 0,60 17,04 10,22 12,98
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1.3.6 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 4,10 13,88 56,91 72,28

1.3.7 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 208,80 15,68 3.273,98 4.158,28

1.3.8 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/ M2 CR2018 M2 83,00 43,25 3.589,75 4.559,34

1.4 ESTRUTURA - PILARES  R$         25.463,54  R$              32.341,24 

1.4.1 92421 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 138,50 98,79 13.682,42 17.378,04

1.4.2 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  MÉDIA/ BRITA 1) 

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 6,93 419,87 2.909,70 3.695,61

1.4.3 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 196,80 14,96 2.944,13 3.739,34

1.4.4 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 492,30 12,04 5.927,29 7.528,25

1.5 ESTRUTURA - VIGAS  R$         28.165,52  R$              35.773,03 

1.5.1 92479 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇ ÕES. AF_09/2020

M2 183,18 64,68 11.848,08 15.048,25

1.5.2 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 10,57 549,60 5.809,27 7.378,35

1.5.3 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 200,70 14,96 3.002,47 3.813,44

1.5.4 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 4,40 14,24 62,66 79,58
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1.5.5 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 276,60 13,45 3.720,27 4.725,11

1.5.6 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 309,20 12,04 3.722,77 4.728,29

1.6 ESTRUTURA - LAJES  R$         32.888,47  R$              41.771,65 

1.6.1 92514
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 6,84 50,99 348,77 442,97

1.6.2 3742
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 

DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2 112,35 78,02 8.765,55 11.133,13

1.6.3 3746
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 

DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
M2 119,84 91,10 10.917,42 13.866,22

1.6.4 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 19,12 549,60 10.509,67 13.348,33

1.6.5 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 181,10 12,96 2.347,06 2.981,00

1.7 ESTRUTURA - ESCADAS  R$           6.802,72  R$                8.640,13 

1.7.1 101980
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
M2 16,79 247,23 4.150,99 5.272,17

1.7.2 95945
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
KG 99,1 17,09 1.693,62 2.151,07

1.7.3 103686
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 1,61 595,10 958,11 1.216,90

1.8 COBERTURA  R$         19.849,32  R$              25.210,62 
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1.8.1 100382

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS 

COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM 

EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 106,25 28,66 3.045,13 3.867,62

1.8.2 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 106,25 28,75 3.054,69 3.879,76

1.8.3 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 106,25 46,10 4.898,13 6.221,11

1.8.4 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 21,66 78,27 1.695,33 2.153,24

1.8.5 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M 116,00 61,69 7.156,04 9.088,89

1.9 PAREDES  R$         68.352,04  R$              86.813,93 

1.9.1 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 

(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 742,65 82,79 61.484,16 78.091,03

1.9.2 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 3,54 199,52 706,30 897,07

1.9.3 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 52,88 116,52 6.161,58 7.825,82

1.10 ESQUADRIAS  R$         26.411,05  R$              33.544,67 
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1.10.1 100694

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO 

POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 1.734,78 3.469,56 4.406,69

1.10.2 100684

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,00 892,11 7.136,88 9.064,55

1.10.3 90846

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA)  PADRÃO 

MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UM 1,00 1.353,14 1.353,14 1.718,62

1.10.4 100712

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 819,99 819,99 1.041,47

1.10.5 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

 _12/2019

M2 2,52 875,89 2.207,24 2.803,42

1.10.6 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 21,60 528,90 11.424,24 14.509,93

1.11 REVESTIMENTOS INTERNOS  R$         47.611,95  R$              60.471,94 

1.11.1 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 1.485,30 7,28 10.813,01 13.733,60
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1.11.2 87546

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 81,32 28,71 2.334,70 2.965,30

1.11.3 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 711,33 38,60 27.457,34 34.873,57

1.11.4 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_06/2018
M2 16,00 27,57 441,12 560,27

1.11.5 87272

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 81,32 80,74 6.565,78 8.339,20

1.12 REVESTIMENTOS EXTERNOS  R$         10.241,37  R$              13.007,56 

1.12.1 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 232,02 7,28 1.689,11 2.145,34

1.12.2 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 232,02 36,86 8.552,26 10.862,23

1.13 PINTURA  R$         33.733,40  R$              42.844,79 

1.13.1 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 943,35 19,49 18.385,89 23.351,92

1.13.2 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 711,33 15,61 11.103,86 14.103,01

1.13.3 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 

UMA COR. AF_06/2014
M2 232,02 18,29 4.243,65 5.389,86

1.14 PISOS  R$         25.109,75  R$              31.891,89 
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1.14.1 94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 

AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 207,46 40,05 8.308,77 10.552,97

1.14.2 89046

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

M2 207,46 54,60 11.327,32 14.386,83

1.14.3 103075
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 

30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
M2 27,11 195,21 5.292,14 6.721,55

1.14.4 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO

M2 27,11 1,15 31,18 39,60

1.14.5 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, E ESPESSURA DE 

5CM
M3 1,36 110,91 150,34 190,95

1.15 ACABAMENTOS  R$           3.574,20  R$                4.539,59 

1.15.1 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 3,20 130,56 417,79 530,64

1.15.2 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 21,60 146,13 3.156,41 4.008,96

1.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS  R$         26.737,26  R$              33.958,99 

1.16.1 39796
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES 

NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN 5,00 101,29 506,45 643,24

1.16.2 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 104,99 104,99 133,35

1.16.3 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 14,00 12,73 178,22 226,36

1.16.4 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 8,00 62,65 501,20 636,57
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1.16.5 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 4,00 66,54 266,16 338,05

1.16.6 93666
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 5,00 80,14 400,70 508,93

1.16.7 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 429,50 13,94 5.987,23 7.604,38

1.16.8 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 28,50 15,77 449,45 570,85

1.16.9 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 454,30 2,96 1.344,73 1.707,94

1.16.10 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1.032,20 4,24 4.376,53 5.558,63

1.16.11 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 87,00 6,47 562,89 714,93

1.16.12 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 140,70 15,94 2.242,76 2.848,53

1.16.13 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 13,00 44,88 583,44 741,03

1.16.14 91994
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 56,00 25,85 1.447,60 1.838,60

1.16.15 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 29,16

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 24,00 29,16 699,84 888,87

1.16.16 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 46,19 184,76 234,66
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1.16.17 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
UN 34,00 158,92 5.403,28 6.862,71

1.16.18 12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN 34,00 3,76 127,84 162,37

1.16.19 97596
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 2,00 74,95 149,90 190,39

1.16.20 98280
CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 28,80 8,40 241,92 307,26

1.16.21 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 14,40 15,77 227,09 288,43

1.16.22 100560
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 4,00 134,00 536,00 680,77

1.16.23 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 4,00 35,12 140,48 178,42

1.16.24 38084
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" 

X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN 4,00 18,45 73,80 93,73

1.17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$           9.851,91  R$              12.512,91 

1.17.1 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 177,41 44,89 7.963,93 10.114,99

1.17.2 95673 HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201 UN 4,00 120,71 482,84 613,26

1.17.3 91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 9,55 46,40 443,12 562,81
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1.17.4 91786
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 2,97 33,66 99,97 126,97

1.17.5 37104 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN 1,00 862,05 862,05 1.094,89

1.18 INSTALAÇÃO DE ESGOTO E PLUVIAIS  R$         16.883,74  R$              21.444,04 

1.18.1 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 

MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU 

SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 126,83 73,82 9.362,59 11.891,43

1.18.2 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 21,10 65,00 1.371,50 1.741,94

1.18.3 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 33,33 94,57 3.152,02 4.003,38

1.18.4 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_

 12/2020
UN 3,00 549,11 1.647,33 2.092,27

1.18.5 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. A F_12/2020 UN 1,00 533,54 533,54 677,65

1.18.6 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA
UN 2,00 50,56 101,12 128,43
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1.18.7 98104 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA I NTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 2,00 357,82 715,64 908,93

1.19 LOUÇAS E METAIS  R$           5.415,42  R$                6.878,12 

1.19.1 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 466,44 1.865,76 2.369,70

1.19.2 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM
M2 0,29 754,71 221,88 281,81

1.19.3 20269 LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM UN 4,00 94,97 379,88 482,49

1.19.4 13415 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) UN 4,00 53,77 215,08 273,17

1.19.5 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 62,26 62,26 79,08

1.19.6 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_08/2021
UN 12,00 95,65 1.147,80 1.457,82

1.19.7 103046
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 4,00 25,08 100,32 127,42

1.19.8 11690
TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* 

CM
UN 4,00 195,02 780,08 990,78

1.19.9 6146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN 4,00 17,59 70,36 89,36

1.19.10 6149 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 4,00 12,23 48,92 62,13

1.19.11 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 4,00 36,90 147,60 187,47

1.19.12 6153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO UN 8,00 5,38 43,04 54,67

1.19.13 11681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM UN 4,00 6,98 27,92 35,46
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1.19.14 1368
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220

V)
UN 4,00 76,13 304,52 386,77

1.20 COMPLEMENTOS  R$           1.289,28  R$                1.637,51 

1.20.1 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS M2 29,70 43,41 1.289,28 1.637,51

1.21 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO  R$           5.385,02  R$                6.839,51 

1.21.1 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 2,00 28,25 56,50 71,76

1.21.2 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 2,00 201,10 402,20 510,83

1.21.3 COTAÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR DE INCÊNDIO/SAÍDA DE EMERGÊNCIA/DIREÇÕES DIVERSAS UN 2,00 5,60 11,20 14,23

1.21.4 101906
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 2,00 585,24 1.170,48 1.486,63

1.21.5 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 

FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNIC

 O. AF_04/2019_P

M 5,40 526,37 2.842,40 3.610,13

1.21.6 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04 /2019_P M 8,00 112,78 902,24 1.145,94

462.531,40 587.461,14 

1.1 FUNDAÇÃO - ESTACAS  R$         31.853,04  R$              40.456,55 

1.1.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 52,80 61,68 3.256,70 4.136,33

1.1.2 100896
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA
M 269,50 56,23 15.153,99 19.247,08

1.1.3 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO= 5,0 MM. 

AF_09/2021
KG 300,90 16,77 5.046,04 6.408,98

BLOCO 03 - MODELO A

Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 

Responsável pela Aprovação



PÁGINA: 31 DE 78  

OBRA: COHAB ARAUCÁRIA

ENDEREÇO: RUA DAS FLORES, LOTE "B", SITO NO BAIRRO 

CAMPINA DA BARRA, ARAUCÁRIA-PR

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL 

CUSTO TOTAL COM 

BDI (27,01%)

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
REFERÊNCIA: SINAPI - SETEMBRO/2022

1.1.4 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 997,69 11,68 11.653,01 14.800,49

1.2 FUNDAÇÃO - BLOCOS  R$         17.631,41  R$              22.393,65 

1.2.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 11,09 84,53 937,27 1.190,43

1.2.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,22 54,47 120,79 153,42

1.2.3 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

M2 18,48 6,66 123,08 156,32

1.2.4 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_08/2017
M3 0,92 187,14 172,92 219,63

1.2.5 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 56,80 95,11 5.402,25 6.861,40

1.2.6 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 

BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 9,24 553,84 5.117,48 6.499,71

1.2.7 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM 

 - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 167,60 18,52 3.103,95 3.942,33

1.2.8 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 98,60 15,68 1.546,05 1.963,64

1.2.9 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 79,80 13,88 1.107,62 1.406,79

1.3 FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME  R$         19.280,99  R$              24.488,79 

1.3.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 4,99 84,53 421,80 535,73

1.3.2 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 86,49 85,62 7.405,27 9.405,43

1.3.3 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 

BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 4,99 553,84 2.763,66 3.510,12
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1.3.4 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 95,00 18,52 1.759,40 2.234,61

1.3.5 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 0,60 17,04 10,22 12,98

1.3.6 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 4,10 13,88 56,91 72,28

1.3.7 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 208,80 15,68 3.273,98 4.158,28

1.3.8 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/ M2 CR2018 M2 83,00 43,25 3.589,75 4.559,34

1.4 ESTRUTURA - PILARES  R$         25.463,54  R$              32.341,24 

1.4.1 92421 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 138,50 98,79 13.682,42 17.378,04

1.4.2 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  MÉDIA/ BRITA 1) 

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 6,93 419,87 2.909,70 3.695,61

1.4.3 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 196,80 14,96 2.944,13 3.739,34

1.4.4 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 492,30 12,04 5.927,29 7.528,25

1.5 ESTRUTURA - VIGAS  R$         28.165,52  R$              35.773,03 

1.5.1 92479 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇ ÕES. AF_09/2020

M2 183,18 64,68 11.848,08 15.048,25

1.5.2 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 10,57 549,60 5.809,27 7.378,35
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1.5.3 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 200,70 14,96 3.002,47 3.813,44

1.5.4 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 4,40 14,24 62,66 79,58

1.5.5 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 276,60 13,45 3.720,27 4.725,11

1.5.6 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 309,20 12,04 3.722,77 4.728,29

1.6 ESTRUTURA - LAJES  R$         32.888,47  R$              41.771,65 

1.6.1 92514
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 6,84 50,99 348,77 442,97

1.6.2 3742
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 

DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2 112,35 78,02 8.765,55 11.133,13

1.6.3 3746
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 

DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
M2 119,84 91,10 10.917,42 13.866,22

1.6.4 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 19,12 549,60 10.509,67 13.348,33

1.6.5 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 181,10 12,96 2.347,06 2.981,00

1.7 ESTRUTURA - ESCADAS  R$           6.802,72  R$                8.640,13 

1.7.1 101980
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
M2 16,79 247,23 4.150,99 5.272,17

1.7.2 95945
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
KG 99,1 17,09 1.693,62 2.151,07

1.7.3 103686
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 1,61 595,10 958,11 1.216,90
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1.8 COBERTURA  R$         19.849,32  R$              25.210,62 

1.8.1 100382

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS 

COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM 

EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 106,25 28,66 3.045,13 3.867,62

1.8.2 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 106,25 28,75 3.054,69 3.879,76

1.8.3 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 106,25 46,10 4.898,13 6.221,11

1.8.4 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 21,66 78,27 1.695,33 2.153,24

1.8.5 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M 116,00 61,69 7.156,04 9.088,89

1.9 PAREDES  R$         68.352,04  R$              86.813,93 

1.9.1 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 

(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 742,65 82,79 61.484,16 78.091,03

1.9.2 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 3,54 199,52 706,30 897,07

1.9.3 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 52,88 116,52 6.161,58 7.825,82

1.10 ESQUADRIAS  R$         26.411,05  R$              33.544,67 
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1.10.1 100694

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO 

POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 1.734,78 3.469,56 4.406,69

1.10.2 100684

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,00 892,11 7.136,88 9.064,55

1.10.3 90846

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA)  PADRÃO 

MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UM 1,00 1.353,14 1.353,14 1.718,62

1.10.4 100712

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 819,99 819,99 1.041,47

1.10.5 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

 _12/2019

M2 2,52 875,89 2.207,24 2.803,42

1.10.6 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 21,60 528,90 11.424,24 14.509,93

1.11 REVESTIMENTOS INTERNOS  R$         47.611,95  R$              60.471,94 

1.11.1 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 1.485,30 7,28 10.813,01 13.733,60
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1.11.2 87546

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 81,32 28,71 2.334,70 2.965,30

1.11.3 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 711,33 38,60 27.457,34 34.873,57

1.11.4 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_06/2018
M2 16,00 27,57 441,12 560,27

1.11.5 87272

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 81,32 80,74 6.565,78 8.339,20

1.12 REVESTIMENTOS EXTERNOS  R$         10.241,37  R$              13.007,56 

1.12.1 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 232,02 7,28 1.689,11 2.145,34

1.12.2 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 232,02 36,86 8.552,26 10.862,23

1.13 PINTURA  R$         33.733,40  R$              42.844,79 

1.13.1 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 943,35 19,49 18.385,89 23.351,92

1.13.2 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 711,33 15,61 11.103,86 14.103,01

1.13.3 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 

UMA COR. AF_06/2014
M2 232,02 18,29 4.243,65 5.389,86

1.14 PISOS  R$         25.109,75  R$              31.891,89 
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1.14.1 94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 

AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 207,46 40,05 8.308,77 10.552,97

1.14.2 89046

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

M2 207,46 54,60 11.327,32 14.386,83

1.14.3 103075
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 

30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
M2 27,11 195,21 5.292,14 6.721,55

1.14.4 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO

M2 27,11 1,15 31,18 39,60

1.14.5 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, E ESPESSURA DE 

5CM
M3 1,36 110,91 150,34 190,95

1.15 ACABAMENTOS  R$           3.574,20  R$                4.539,59 

1.15.1 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 3,20 130,56 417,79 530,64

1.15.2 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 21,60 146,13 3.156,41 4.008,96

1.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS  R$         26.737,26  R$              33.958,99 

1.16.1 39796
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES 

NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN 5,00 101,29 506,45 643,24

1.16.2 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 104,99 104,99 133,35

1.16.3 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 14,00 12,73 178,22 226,36

1.16.4 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 8,00 62,65 501,20 636,57
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1.16.5 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 4,00 66,54 266,16 338,05

1.16.6 93666
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 5,00 80,14 400,70 508,93

1.16.7 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 429,50 13,94 5.987,23 7.604,38

1.16.8 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 28,50 15,77 449,45 570,85

1.16.9 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 454,30 2,96 1.344,73 1.707,94

1.16.10 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1.032,20 4,24 4.376,53 5.558,63

1.16.11 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 87,00 6,47 562,89 714,93

1.16.12 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 140,70 15,94 2.242,76 2.848,53

1.16.13 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 13,00 44,88 583,44 741,03

1.16.14 91994
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 56,00 25,85 1.447,60 1.838,60

1.16.15 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 29,16

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 24,00 29,16 699,84 888,87

1.16.16 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 46,19 184,76 234,66
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1.16.17 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
UN 34,00 158,92 5.403,28 6.862,71

1.16.18 12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN 34,00 3,76 127,84 162,37

1.16.19 97596
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 2,00 74,95 149,90 190,39

1.16.20 98280
CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 28,80 8,40 241,92 307,26

1.16.21 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 14,40 15,77 227,09 288,43

1.16.22 100560
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 4,00 134,00 536,00 680,77

1.16.23 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 4,00 35,12 140,48 178,42

1.16.24 38084
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" 

X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN 4,00 18,45 73,80 93,73

1.17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$           9.851,91  R$              12.512,91 

1.17.1 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 177,41 44,89 7.963,93 10.114,99

1.17.2 95673 HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201 UN 4,00 120,71 482,84 613,26

1.17.3 91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 9,55 46,40 443,12 562,81
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1.17.4 91786
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 2,97 33,66 99,97 126,97

1.17.5 37104 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN 1,00 862,05 862,05 1.094,89

1.18 INSTALAÇÃO DE ESGOTO E PLUVIAIS  R$         16.883,74  R$              21.444,04 

1.18.1 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 

MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU 

SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 126,83 73,82 9.362,59 11.891,43

1.18.2 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 21,10 65,00 1.371,50 1.741,94

1.18.3 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 33,33 94,57 3.152,02 4.003,38

1.18.4 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_

 12/2020
UN 3,00 549,11 1.647,33 2.092,27

1.18.5 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. A F_12/2020 UN 1,00 533,54 533,54 677,65

1.18.6 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA
UN 2,00 50,56 101,12 128,43
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1.18.7 98104 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA I NTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 2,00 357,82 715,64 908,93

1.19 LOUÇAS E METAIS  R$           5.415,42  R$                6.878,12 

1.19.1 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 466,44 1.865,76 2.369,70

1.19.2 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM
M2 0,29 754,71 221,88 281,81

1.19.3 20269 LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM UN 4,00 94,97 379,88 482,49

1.19.4 13415 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) UN 4,00 53,77 215,08 273,17

1.19.5 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 62,26 62,26 79,08

1.19.6 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_08/2021
UN 12,00 95,65 1.147,80 1.457,82

1.19.7 103046
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 4,00 25,08 100,32 127,42

1.19.8 11690
TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* 

CM
UN 4,00 195,02 780,08 990,78

1.19.9 6146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN 4,00 17,59 70,36 89,36

1.19.10 6149 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 4,00 12,23 48,92 62,13

1.19.11 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 4,00 36,90 147,60 187,47

1.19.12 6153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO UN 8,00 5,38 43,04 54,67

1.19.13 11681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM UN 4,00 6,98 27,92 35,46
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1.19.14 1368
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220

V)
UN 4,00 76,13 304,52 386,77

1.20 COMPLEMENTOS  R$           1.289,28  R$                1.637,51 

1.20.1 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS M2 29,70 43,41 1.289,28 1.637,51

1.21 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO  R$           5.385,02  R$                6.839,51 

1.21.1 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 2,00 28,25 56,50 71,76

1.21.2 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 2,00 201,10 402,20 510,83

1.21.3 COTAÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR DE INCÊNDIO/SAÍDA DE EMERGÊNCIA/DIREÇÕES DIVERSAS UN 2,00 5,60 11,20 14,23

1.21.4 101906
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 2,00 585,24 1.170,48 1.486,63

1.21.5 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 

FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNIC

 O. AF_04/2019_P

M 5,40 526,37 2.842,40 3.610,13

1.21.6 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04 /2019_P M 8,00 112,78 902,24 1.145,94

462.531,40 587.461,14 

1.1 FUNDAÇÃO - ESTACAS  R$         31.853,04  R$              40.456,55 

1.1.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 52,80 61,68 3.256,70 4.136,33

1.1.2 100896
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA
M 269,50 56,23 15.153,99 19.247,08

1.1.3 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO= 5,0 MM. 

AF_09/2021
KG 300,90 16,77 5.046,04 6.408,98

BLOCO 04 - MODELO A
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1.1.4 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 997,69 11,68 11.653,01 14.800,49

1.2 FUNDAÇÃO - BLOCOS  R$         17.631,41  R$              22.393,65 

1.2.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 11,09 84,53 937,27 1.190,43

1.2.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,22 54,47 120,79 153,42

1.2.3 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

M2 18,48 6,66 123,08 156,32

1.2.4 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_08/2017
M3 0,92 187,14 172,92 219,63

1.2.5 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 56,80 95,11 5.402,25 6.861,40

1.2.6 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 

BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 9,24 553,84 5.117,48 6.499,71

1.2.7 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM 

 - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 167,60 18,52 3.103,95 3.942,33

1.2.8 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 98,60 15,68 1.546,05 1.963,64

1.2.9 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 79,80 13,88 1.107,62 1.406,79

1.3 FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME  R$         19.280,99  R$              24.488,79 

1.3.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 4,99 84,53 421,80 535,73

1.3.2 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 86,49 85,62 7.405,27 9.405,43

1.3.3 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 

BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 4,99 553,84 2.763,66 3.510,12
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1.3.4 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 95,00 18,52 1.759,40 2.234,61

1.3.5 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 0,60 17,04 10,22 12,98

1.3.6 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 4,10 13,88 56,91 72,28

1.3.7 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 208,80 15,68 3.273,98 4.158,28

1.3.8 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/ M2 CR2018 M2 83,00 43,25 3.589,75 4.559,34

1.4 ESTRUTURA - PILARES  R$         25.463,54  R$              32.341,24 

1.4.1 92421 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 138,50 98,79 13.682,42 17.378,04

1.4.2 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  MÉDIA/ BRITA 1) 

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 6,93 419,87 2.909,70 3.695,61

1.4.3 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 196,80 14,96 2.944,13 3.739,34

1.4.4 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 492,30 12,04 5.927,29 7.528,25

1.5 ESTRUTURA - VIGAS  R$         28.165,52  R$              35.773,03 

1.5.1 92479 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇ ÕES. AF_09/2020

M2 183,18 64,68 11.848,08 15.048,25

1.5.2 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 10,57 549,60 5.809,27 7.378,35
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1.5.3 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 200,70 14,96 3.002,47 3.813,44

1.5.4 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 4,40 14,24 62,66 79,58

1.5.5 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 276,60 13,45 3.720,27 4.725,11

1.5.6 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 309,20 12,04 3.722,77 4.728,29

1.6 ESTRUTURA - LAJES  R$         32.888,47  R$              41.771,65 

1.6.1 92514
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 6,84 50,99 348,77 442,97

1.6.2 3742
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 

DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2 112,35 78,02 8.765,55 11.133,13

1.6.3 3746
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 

DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
M2 119,84 91,10 10.917,42 13.866,22

1.6.4 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 19,12 549,60 10.509,67 13.348,33

1.6.5 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 181,10 12,96 2.347,06 2.981,00

1.7 ESTRUTURA - ESCADAS  R$           6.802,72  R$                8.640,13 

1.7.1 101980
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
M2 16,79 247,23 4.150,99 5.272,17

1.7.2 95945
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
KG 99,1 17,09 1.693,62 2.151,07

1.7.3 103686
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 1,61 595,10 958,11 1.216,90
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1.8 COBERTURA  R$         19.849,32  R$              25.210,62 

1.8.1 100382

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS 

COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM 

EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 106,25 28,66 3.045,13 3.867,62

1.8.2 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 106,25 28,75 3.054,69 3.879,76

1.8.3 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 106,25 46,10 4.898,13 6.221,11

1.8.4 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 21,66 78,27 1.695,33 2.153,24

1.8.5 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M 116,00 61,69 7.156,04 9.088,89

1.9 PAREDES  R$         68.352,04  R$              86.813,93 

1.9.1 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 

(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 742,65 82,79 61.484,16 78.091,03

1.9.2 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 3,54 199,52 706,30 897,07

1.9.3 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 52,88 116,52 6.161,58 7.825,82

1.10 ESQUADRIAS  R$         26.411,05  R$              33.544,67 
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1.10.1 100694

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO 

POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 1.734,78 3.469,56 4.406,69

1.10.2 100684

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,00 892,11 7.136,88 9.064,55

1.10.3 90846

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA)  PADRÃO 

MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UM 1,00 1.353,14 1.353,14 1.718,62

1.10.4 100712

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 819,99 819,99 1.041,47

1.10.5 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

 _12/2019

M2 2,52 875,89 2.207,24 2.803,42

1.10.6 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 21,60 528,90 11.424,24 14.509,93

1.11 REVESTIMENTOS INTERNOS  R$         47.611,95  R$              60.471,94 

1.11.1 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 1.485,30 7,28 10.813,01 13.733,60
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1.11.2 87546

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 81,32 28,71 2.334,70 2.965,30

1.11.3 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 711,33 38,60 27.457,34 34.873,57

1.11.4 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_06/2018
M2 16,00 27,57 441,12 560,27

1.11.5 87272

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 81,32 80,74 6.565,78 8.339,20

1.12 REVESTIMENTOS EXTERNOS  R$         10.241,37  R$              13.007,56 

1.12.1 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 232,02 7,28 1.689,11 2.145,34

1.12.2 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 232,02 36,86 8.552,26 10.862,23

1.13 PINTURA  R$         33.733,40  R$              42.844,79 

1.13.1 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 943,35 19,49 18.385,89 23.351,92

1.13.2 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 711,33 15,61 11.103,86 14.103,01

1.13.3 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 

UMA COR. AF_06/2014
M2 232,02 18,29 4.243,65 5.389,86

1.14 PISOS  R$         25.109,75  R$              31.891,89 
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1.14.1 94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 

AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 207,46 40,05 8.308,77 10.552,97

1.14.2 89046

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

M2 207,46 54,60 11.327,32 14.386,83

1.14.3 103075
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 

30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
M2 27,11 195,21 5.292,14 6.721,55

1.14.4 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO

M2 27,11 1,15 31,18 39,60

1.14.5 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, E ESPESSURA DE 

5CM
M3 1,36 110,91 150,34 190,95

1.15 ACABAMENTOS  R$           3.574,20  R$                4.539,59 

1.15.1 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 3,20 130,56 417,79 530,64

1.15.2 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 21,60 146,13 3.156,41 4.008,96

1.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS  R$         26.737,26  R$              33.958,99 

1.16.1 39796
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES 

NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN 5,00 101,29 506,45 643,24

1.16.2 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 104,99 104,99 133,35

1.16.3 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 14,00 12,73 178,22 226,36

1.16.4 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 8,00 62,65 501,20 636,57
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1.16.5 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 4,00 66,54 266,16 338,05

1.16.6 93666
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 5,00 80,14 400,70 508,93

1.16.7 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 429,50 13,94 5.987,23 7.604,38

1.16.8 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 28,50 15,77 449,45 570,85

1.16.9 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 454,30 2,96 1.344,73 1.707,94

1.16.10 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1.032,20 4,24 4.376,53 5.558,63

1.16.11 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 87,00 6,47 562,89 714,93

1.16.12 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 140,70 15,94 2.242,76 2.848,53

1.16.13 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 13,00 44,88 583,44 741,03

1.16.14 91994
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 56,00 25,85 1.447,60 1.838,60

1.16.15 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN CR 29,16

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 24,00 29,16 699,84 888,87

1.16.16 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 46,19 184,76 234,66
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1.16.17 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
UN 34,00 158,92 5.403,28 6.862,71

1.16.18 12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN 34,00 3,76 127,84 162,37

1.16.19 97596
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 2,00 74,95 149,90 190,39

1.16.20 98280
CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 28,80 8,40 241,92 307,26

1.16.21 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 14,40 15,77 227,09 288,43

1.16.22 100560
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 4,00 134,00 536,00 680,77

1.16.23 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 4,00 35,12 140,48 178,42

1.16.24 38084
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" 

X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN 4,00 18,45 73,80 93,73

1.17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$           9.851,91  R$              12.512,91 

1.17.1 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 177,41 44,89 7.963,93 10.114,99

1.17.2 95673 HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201 UN 4,00 120,71 482,84 613,26

1.17.3 91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 9,55 46,40 443,12 562,81
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1.17.4 91786
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 2,97 33,66 99,97 126,97

1.17.5 37104 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN 1,00 862,05 862,05 1.094,89

1.18 INSTALAÇÃO DE ESGOTO E PLUVIAIS  R$         16.883,74  R$              21.444,04 

1.18.1 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 

MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU 

SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 126,83 73,82 9.362,59 11.891,43

1.18.2 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 21,10 65,00 1.371,50 1.741,94

1.18.3 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 33,33 94,57 3.152,02 4.003,38

1.18.4 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_

 12/2020
UN 3,00 549,11 1.647,33 2.092,27

1.18.5 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. A F_12/2020 UN 1,00 533,54 533,54 677,65

1.18.6 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA
UN 2,00 50,56 101,12 128,43
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1.18.7 98104 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA I NTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 2,00 357,82 715,64 908,93

1.19 LOUÇAS E METAIS  R$           5.415,42  R$                6.878,12 

1.19.1 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 466,44 1.865,76 2.369,70

1.19.2 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM
M2 0,29 754,71 221,88 281,81

1.19.3 20269 LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM UN 4,00 94,97 379,88 482,49

1.19.4 13415 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) UN 4,00 53,77 215,08 273,17

1.19.5 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 62,26 62,26 79,08

1.19.6 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_08/2021
UN 12,00 95,65 1.147,80 1.457,82

1.19.7 103046
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 4,00 25,08 100,32 127,42

1.19.8 11690
TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* 

CM
UN 4,00 195,02 780,08 990,78

1.19.9 6146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN 4,00 17,59 70,36 89,36

1.19.10 6149 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 4,00 12,23 48,92 62,13

1.19.11 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 4,00 36,90 147,60 187,47

1.19.12 6153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO UN 8,00 5,38 43,04 54,67

1.19.13 11681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM UN 4,00 6,98 27,92 35,46
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1.19.14 1368
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220

V)
UN 4,00 76,13 304,52 386,77

1.20 COMPLEMENTOS  R$           1.289,28  R$                1.637,51 

1.20.1 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS M2 29,70 43,41 1.289,28 1.637,51

1.21 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO  R$           5.385,02  R$                6.839,51 

1.21.1 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 2,00 28,25 56,50 71,76

1.21.2 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 2,00 201,10 402,20 510,83

1.21.3 COTAÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR DE INCÊNDIO/SAÍDA DE EMERGÊNCIA/DIREÇÕES DIVERSAS UN 2,00 5,60 11,20 14,23

1.21.4 101906
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 2,00 585,24 1.170,48 1.486,63

1.21.5 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 

FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNIC

 O. AF_04/2019_P

M 5,40 526,37 2.842,40 3.610,13

1.21.6 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04 /2019_P M 8,00 112,78 902,24 1.145,94

239.541,22 304.241,30 

1.1 FUNDAÇÃO - ESTACAS  R$         16.724,32  R$              21.241,56 

1.1.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 36,96 61,68 2.279,69 2.895,43

1.1.2 100896
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA
M 141,50 56,23 7.956,55 10.105,61

1.1.3 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO= 5,0 MM. 

AF_09/2021
KG 157,98 16,77 2.649,40 3.365,00

BLOCO 05 - MODELO B
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1.1.4 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 523,83 11,68 6.118,37 7.770,94

1.2 FUNDAÇÃO - BLOCOS  R$           9.641,87  R$              12.246,14 

1.2.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 6,06 84,53 512,25 650,61

1.2.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,21 54,47 66,02 83,85

1.2.3 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

M2 10,09 6,66 67,20 85,35

1.2.4 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_08/2017
M3 0,50 187,14 94,41 119,91

1.2.5 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 32,59 95,11 3.099,63 3.936,84

1.2.6 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 

BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 5,05 553,84 2.796,89 3.552,33

1.2.7 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM 

 - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 90,80 18,52 1.681,62 2.135,83

1.2.8 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 46,10 15,68 722,85 918,09

1.2.9 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 43,30 13,88 601,00 763,33

1.3 FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME  R$         10.165,17  R$              12.910,78 

1.3.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 2,59 84,53 218,93 278,06

1.3.2 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 45,94 85,62 3.933,38 4.995,79

1.3.3 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 

BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 2,59 553,84 1.434,45 1.821,89
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1.3.4 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 49,60 18,52 918,59 1.166,70

1.3.5 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 0,60 17,04 10,22 12,98

1.3.6 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 113,70 15,68 1.782,82 2.264,36

1.3.7 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/ M2 CR2018 M2 43,16 43,25 1.866,78 2.371,00

1.4 ESTRUTURA - PILARES  R$         13.138,81  R$              16.687,60 

1.4.1 92421 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 73,08 98,79 7.219,57 9.169,58

1.4.2 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  MÉDIA/ BRITA 1) 

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 3,52 419,87 1.477,94 1.877,13

1.4.3 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 96,40 14,96 1.442,14 1.831,66

1.4.4 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 249,10 12,04 2.999,16 3.809,23

1.5 ESTRUTURA - VIGAS  R$         14.467,03  R$              18.374,57 

1.5.1 92479 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇ ÕES. AF_09/2020

M2 96,41 64,68 6.235,80 7.920,09

1.5.2 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 5,53 549,60 3.039,29 3.860,20

1.5.3 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 104,30 14,96 1.560,33 1.981,78
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1.5.4 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 5,20 14,24 74,05 94,05

1.5.5 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 194,50 13,45 2.616,03 3.322,62

1.5.6 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 78,20 12,04 941,53 1.195,84

1.6 ESTRUTURA - LAJES  R$         16.174,01  R$              20.542,61 

1.6.1 92514
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 4,68 50,99 238,63 303,08

1.6.2 3742
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 

DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2 56,80 78,02 4.431,54 5.628,50

1.6.3 3746
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 

DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
M2 56,80 91,10 5.174,48 6.572,11

1.6.4 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 9,46 549,60 5.200,54 6.605,21

1.6.5 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 87,10 12,96 1.128,82 1.433,71

1.7 ESTRUTURA - ESCADAS  R$           5.853,10  R$                7.434,02 

1.7.1 101980
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
M2 14,74 247,23 3.644,17 4.628,46

1.7.2 95945
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
KG 47,5 17,09 811,78 1.031,04

1.7.3 95946
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
KG 32 13,72 439,04 557,62

1.7.4 103686
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 1,61 595,10 958,11 1.216,90
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1.8 COBERTURA  R$         10.158,98  R$              12.902,92 

1.8.1 100382

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS 

COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM 

EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 50,48 28,66 1.446,76 1.837,53

1.8.2 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 50,48 28,75 1.451,30 1.843,30

1.8.3 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 50,48 46,10 2.327,13 2.955,69

1.8.4 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 9,44 78,27 738,87 938,44

1.8.5 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M 68,00 61,69 4.194,92 5.327,97

1.9 PAREDES  R$         24.733,41  R$              31.413,90 

1.9.1 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 

(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 284,20 82,79 23.528,59 29.883,66

1.9.2 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 10,34 116,52 1.204,82 1.530,24

1.10 ESQUADRIAS  R$         19.937,31  R$              25.322,38 

1.10.1 100694

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO 

POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 1.734,78 3.469,56 4.406,69
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1.10.2 100684

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,00 892,11 7.136,88 9.064,55

1.10.3 90846

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA)  PADRÃO 

MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UM 1,00 1.353,14 1.353,14 1.718,62

1.10.4 100712

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 819,99 819,99 1.041,47

1.10.5 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

 _12/2019

M2 2,52 875,89 2.207,24 2.803,42

1.10.6 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 9,36 528,90 4.950,50 6.287,63

1.11 REVESTIMENTOS INTERNOS  R$         16.912,53  R$              21.480,60 

1.11.1 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 441,82 7,28 3.216,45 4.085,21

1.11.2 87546

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 41,66 28,71 1.196,06 1.519,12
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1.11.3 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 230,98 38,60 8.915,83 11.324,00

1.11.4 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_06/2018
M2 8,00 27,57 220,56 280,13

1.11.5 87272

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 41,66 80,74 3.363,63 4.272,15

1.12 REVESTIMENTOS EXTERNOS  R$           7.467,60  R$                9.484,60 

1.12.1 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 169,18 7,28 1.231,63 1.564,29

1.12.2 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 169,18 36,86 6.235,97 7.920,31

1.13 PINTURA  R$         14.499,02  R$              18.415,21 

1.13.1 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 400,16 19,49 7.799,12 9.905,66

1.13.2 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 230,98 15,61 3.605,60 4.579,47

1.13.3 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 

UMA COR. AF_06/2014
M2 169,18 18,29 3.094,30 3.930,07

1.14 PISOS  R$         14.328,92  R$              18.199,16 

1.14.1 94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 

AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 103,84 40,05 4.158,79 5.282,08
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1.14.2 89046

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

M2 103,84 54,60 5.669,66 7.201,04

1.14.3 103075
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 

30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
M2 22,29 195,21 4.351,23 5.526,50

1.14.4 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO

M2 22,29 1,15 25,63 32,55

1.14.5 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, E ESPESSURA DE 

5CM
M3 1,11 110,91 123,61 157,00

1.15 ACABAMENTOS  R$           1.787,10  R$                2.269,80 

1.15.1 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,60 130,56 208,90 265,32

1.15.2 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 10,80 146,13 1.578,20 2.004,47

1.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS  R$         17.783,05  R$              22.586,25 

1.16.1 39796
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES 

NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN 2,00 101,29 202,58 257,30

1.16.2 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 104,99 104,99 133,35

1.16.3 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 6,00 12,73 76,38 97,01

1.16.4 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 4,00 62,65 250,60 318,29

1.16.5 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 2,00 66,54 133,08 169,02

1.16.6 93666
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 2,00 80,14 160,28 203,57
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1.16.7 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 219,20 13,94 3.055,65 3.880,98

1.16.8 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 9,80 15,77 154,55 196,29

1.16.9 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 200,00 2,96 592,00 751,90

1.16.10 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 518,30 4,24 2.197,59 2.791,16

1.16.11 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 49,80 6,47 322,21 409,24

1.16.12 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 90,00 15,94 1.434,60 1.822,09

1.16.13 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 7,00 44,88 314,16 399,01

1.16.14 91994
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 28,00 25,85 723,80 919,30

1.16.15 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 12,00 29,16 349,92 444,43

1.16.16 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 46,19 46,19 58,67

1.16.17 91966
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 54,35 54,35 69,03

1.16.18 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
UN 34,00 158,92 5.403,28 6.862,71

1.16.19 97589
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN 34,00 44,08 1.498,72 1.903,52
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1.16.20 97881
CAIXA ENTERRADA TELEFONE RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 104,99 104,99 133,35

1.16.21 98280
CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 14,00 8,40 117,60 149,36

1.16.22 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 7,00 15,77 110,39 140,21

1.16.23 100560
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 2,00 134,00 268,00 340,39

1.16.24 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 2,00 35,12 70,24 89,21

1.16.25 38084
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" 

X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN 2,00 18,45 36,90 46,87

1.17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$           5.300,55  R$                6.732,23 

1.17.1 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 95,55 44,89 4.289,24 5.447,76

1.17.2 95673 HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201 UN 2,00 120,71 241,42 306,63

1.17.3 91786
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 8,65 33,66 291,16 369,80

1.17.4 34636 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN 1,00 478,73 478,73 608,03

1.18 INSTALAÇÃO DE ESGOTO E PLUVIAIS  R$           7.491,81  R$                9.515,35 
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REFERÊNCIA: SINAPI - SETEMBRO/2022

1.18.1 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 

MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU 

SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 45,30 73,82 3.344,05 4.247,28

1.18.2 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 9,01 65,00 585,65 743,83

1.18.3 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 21,90 94,57 2.071,08 2.630,48

1.18.4 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_

 12/2020
UN 1,00 549,11 549,11 697,42

1.18.5 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. A F_12/2020 UN 1,00 533,54 533,54 677,65

1.18.6 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA
UN 1,00 50,56 50,56 64,22

1.18.7 98104 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA I NTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1,00 357,82 357,82 454,47

1.19 LOUÇAS E METAIS  R$           3.485,23  R$                4.426,59 

1.19.1 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 466,44 932,88 1.184,85
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1.19.2 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM
M2 0,80 754,71 603,77 766,85

1.19.3 20269 LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM UN 2,00 94,97 189,94 241,24

1.19.4 13415 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) UN 2,00 53,77 107,54 136,59

1.19.5 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 62,26 124,52 158,15

1.19.6 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_08/2021
UN 8,00 95,65 765,20 971,88

1.19.7 103046
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 2,00 25,08 50,16 63,71

1.19.8 11690
TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* 

CM
UN 2,00 195,02 390,04 495,39

1.19.9 6146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN 2,00 17,59 35,18 44,68

1.19.10 6149 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 2,00 12,23 24,46 31,07

1.19.11 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 2,00 36,90 73,80 93,73

1.19.12 6153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO UN 4,00 5,38 21,52 27,33

1.19.13 11681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM UN 2,00 6,98 13,96 17,73

1.19.14 1368
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220

V)
UN 2,00 76,13 152,26 193,39

1.20 COMPLEMENTOS  R$              460,15  R$                    584,44 

1.20.1 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS M2 10,60 43,41 460,15 584,44

1.21 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO  R$           9.031,25  R$              11.470,59 

1.21.1 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 1,00 28,25 28,25 35,88
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1.21.2 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 2,00 201,10 402,20 510,83

1.21.3 COTAÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR DE INCÊNDIO/SAÍDA DE EMERGÊNCIA/DIREÇÕES DIVERSAS UN 2,00 5,60 11,20 14,23

1.21.4 101906
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 2,00 585,24 1.170,48 1.486,63

1.21.5 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 

FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNIC

 O. AF_04/2019_P

M 13,12 526,37 6.905,97 8.771,27

1.21.6 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04 /2019_P M 4,55 112,78 513,15 651,75

239.541,22 304.241,30 

1.1 FUNDAÇÃO - ESTACAS  R$         16.724,32  R$              21.241,56 

1.1.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 36,96 61,68 2.279,69 2.895,43

1.1.2 100896
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA
M 141,50 56,23 7.956,55 10.105,61

1.1.3 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO= 5,0 MM. 

AF_09/2021
KG 157,98 16,77 2.649,40 3.365,00

1.1.4 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 523,83 11,68 6.118,37 7.770,94

1.2 FUNDAÇÃO - BLOCOS  R$           9.641,87  R$              12.246,14 

1.2.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 6,06 84,53 512,25 650,61

1.2.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,21 54,47 66,02 83,85

1.2.3 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)

M2 10,09 6,66 67,20 85,35

BLOCO 06 - MODELO B
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1.2.4 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_08/2017
M3 0,50 187,14 94,41 119,91

1.2.5 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 32,59 95,11 3.099,63 3.936,84

1.2.6 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 

BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 5,05 553,84 2.796,89 3.552,33

1.2.7 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM 

 - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 90,80 18,52 1.681,62 2.135,83

1.2.8 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 46,10 15,68 722,85 918,09

1.2.9 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 43,30 13,88 601,00 763,33

1.3 FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME  R$         10.165,17  R$              12.910,78 

1.3.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 2,59 84,53 218,93 278,06

1.3.2 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 45,94 85,62 3.933,38 4.995,79

1.3.3 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 

BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 2,59 553,84 1.434,45 1.821,89

1.3.4 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 49,60 18,52 918,59 1.166,70

1.3.5 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 0,60 17,04 10,22 12,98

1.3.6 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 113,70 15,68 1.782,82 2.264,36
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1.3.7 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/ M2 CR2018 M2 43,16 43,25 1.866,78 2.371,00

1.4 ESTRUTURA - PILARES  R$         13.138,81  R$              16.687,60 

1.4.1 92421 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 73,08 98,79 7.219,57 9.169,58

1.4.2 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  MÉDIA/ BRITA 1) 

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 3,52 419,87 1.477,94 1.877,13

1.4.3 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 96,40 14,96 1.442,14 1.831,66

1.4.4 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 249,10 12,04 2.999,16 3.809,23

1.5 ESTRUTURA - VIGAS  R$         14.467,03  R$              18.374,57 

1.5.1 92479 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇ ÕES. AF_09/2020

M2 96,41 64,68 6.235,80 7.920,09

1.5.2 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 5,53 549,60 3.039,29 3.860,20

1.5.3 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 104,30 14,96 1.560,33 1.981,78

1.5.4 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 5,20 14,24 74,05 94,05

1.5.5 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 194,50 13,45 2.616,03 3.322,62

1.5.6 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 78,20 12,04 941,53 1.195,84

1.6 ESTRUTURA - LAJES  R$         16.174,01  R$              20.542,61 
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1.6.1 92514
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 4,68 50,99 238,63 303,08

1.6.2 3742
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 

DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2 56,80 78,02 4.431,54 5.628,50

1.6.3 3746
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 

DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
M2 56,80 91,10 5.174,48 6.572,11

1.6.4 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 9,46 549,60 5.200,54 6.605,21

1.6.5 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 87,10 12,96 1.128,82 1.433,71

1.7 ESTRUTURA - ESCADAS  R$           5.853,10  R$                7.434,02 

1.7.1 101980
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
M2 14,74 247,23 3.644,17 4.628,46

1.7.2 95945
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
KG 47,5 17,09 811,78 1.031,04

1.7.3 95946
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
KG 32 13,72 439,04 557,62

1.7.4 103686
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 1,61 595,10 958,11 1.216,90

1.8 COBERTURA  R$         10.158,98  R$              12.902,92 

1.8.1 100382

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS 

COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM 

EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 50,48 28,66 1.446,76 1.837,53
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1.8.2 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 50,48 28,75 1.451,30 1.843,30

1.8.3 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 50,48 46,10 2.327,13 2.955,69

1.8.4 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 9,44 78,27 738,87 938,44

1.8.5 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M 68,00 61,69 4.194,92 5.327,97

1.9 PAREDES  R$         24.733,41  R$              31.413,90 

1.9.1 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 

(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 284,20 82,79 23.528,59 29.883,66

1.9.2 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 10,34 116,52 1.204,82 1.530,24

1.10 ESQUADRIAS  R$         19.937,31  R$              25.322,38 

1.10.1 100694

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO 

POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 1.734,78 3.469,56 4.406,69

1.10.2 100684

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,00 892,11 7.136,88 9.064,55
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1.10.3 90846

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA)  PADRÃO 

MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UM 1,00 1.353,14 1.353,14 1.718,62

1.10.4 100712

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 819,99 819,99 1.041,47

1.10.5 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

 _12/2019

M2 2,52 875,89 2.207,24 2.803,42

1.10.6 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 9,36 528,90 4.950,50 6.287,63

1.11 REVESTIMENTOS INTERNOS  R$         16.912,53  R$              21.480,60 

1.11.1 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 441,82 7,28 3.216,45 4.085,21

1.11.2 87546

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 41,66 28,71 1.196,06 1.519,12

1.11.3 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 230,98 38,60 8.915,83 11.324,00
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1.11.4 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_06/2018
M2 8,00 27,57 220,56 280,13

1.11.5 87272

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 41,66 80,74 3.363,63 4.272,15

1.12 REVESTIMENTOS EXTERNOS  R$           7.467,60  R$                9.484,60 

1.12.1 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 169,18 7,28 1.231,63 1.564,29

1.12.2 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 169,18 36,86 6.235,97 7.920,31

1.13 PINTURA  R$         14.499,02  R$              18.415,21 

1.13.1 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 400,16 19,49 7.799,12 9.905,66

1.13.2 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 230,98 15,61 3.605,60 4.579,47

1.13.3 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 

UMA COR. AF_06/2014
M2 169,18 18,29 3.094,30 3.930,07

1.14 PISOS  R$         14.328,92  R$              18.199,16 

1.14.1 94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 

AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 103,84 40,05 4.158,79 5.282,08

1.14.2 89046

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

M2 103,84 54,60 5.669,66 7.201,04
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1.14.3 103075
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 

30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
M2 22,29 195,21 4.351,23 5.526,50

1.14.4 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO

M2 22,29 1,15 25,63 32,55

1.14.5 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, E ESPESSURA DE 

5CM
M3 1,11 110,91 123,61 157,00

1.15 ACABAMENTOS  R$           1.787,10  R$                2.269,80 

1.15.1 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,60 130,56 208,90 265,32

1.15.2 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 10,80 146,13 1.578,20 2.004,47

1.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS  R$         17.783,05  R$              22.586,25 

1.16.1 39796
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES 

NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN 2,00 101,29 202,58 257,30

1.16.2 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 104,99 104,99 133,35

1.16.3 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 6,00 12,73 76,38 97,01

1.16.4 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 4,00 62,65 250,60 318,29

1.16.5 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 2,00 66,54 133,08 169,02

1.16.6 93666
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 2,00 80,14 160,28 203,57

1.16.7 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 219,20 13,94 3.055,65 3.880,98

1.16.8 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 9,80 15,77 154,55 196,29
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1.16.9 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 200,00 2,96 592,00 751,90

1.16.10 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 518,30 4,24 2.197,59 2.791,16

1.16.11 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 49,80 6,47 322,21 409,24

1.16.12 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 90,00 15,94 1.434,60 1.822,09

1.16.13 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 7,00 44,88 314,16 399,01

1.16.14 91994
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 28,00 25,85 723,80 919,30

1.16.15 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 12,00 29,16 349,92 444,43

1.16.16 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 46,19 46,19 58,67

1.16.17 91966
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 54,35 54,35 69,03

1.16.18 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
UN 34,00 158,92 5.403,28 6.862,71

1.16.19 97589
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN 34,00 44,08 1.498,72 1.903,52

1.16.20 97881
CAIXA ENTERRADA TELEFONE RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 104,99 104,99 133,35

1.16.21 98280
CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 14,00 8,40 117,60 149,36
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1.16.22 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 7,00 15,77 110,39 140,21

1.16.23 100560
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 2,00 134,00 268,00 340,39

1.16.24 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 2,00 35,12 70,24 89,21

1.16.25 38084
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" 

X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN 2,00 18,45 36,90 46,87

1.17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$           5.300,55  R$                6.732,23 

1.17.1 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 95,55 44,89 4.289,24 5.447,76

1.17.2 95673 HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201 UN 2,00 120,71 241,42 306,63

1.17.3 91786
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 8,65 33,66 291,16 369,80

1.17.4 34636 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN 1,00 478,73 478,73 608,03

1.18 INSTALAÇÃO DE ESGOTO E PLUVIAIS  R$           7.491,81  R$                9.515,35 

1.18.1 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 

MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU 

SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 45,30 73,82 3.344,05 4.247,28
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1.18.2 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 9,01 65,00 585,65 743,83

1.18.3 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 21,90 94,57 2.071,08 2.630,48

1.18.4 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_

 12/2020
UN 1,00 549,11 549,11 697,42

1.18.5 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. A F_12/2020 UN 1,00 533,54 533,54 677,65

1.18.6 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA
UN 1,00 50,56 50,56 64,22

1.18.7 98104 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA I NTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1,00 357,82 357,82 454,47

1.19 LOUÇAS E METAIS  R$           3.485,23  R$                4.426,59 

1.19.1 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 466,44 932,88 1.184,85

1.19.2 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM
M2 0,80 754,71 603,77 766,85

1.19.3 20269 LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM UN 2,00 94,97 189,94 241,24
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1.19.4 13415 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) UN 2,00 53,77 107,54 136,59

1.19.5 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 62,26 124,52 158,15

1.19.6 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_08/2021
UN 8,00 95,65 765,20 971,88

1.19.7 103046
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 2,00 25,08 50,16 63,71

1.19.8 11690
TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* 

CM
UN 2,00 195,02 390,04 495,39

1.19.9 6146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN 2,00 17,59 35,18 44,68

1.19.10 6149 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 2,00 12,23 24,46 31,07

1.19.11 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 2,00 36,90 73,80 93,73

1.19.12 6153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO UN 4,00 5,38 21,52 27,33

1.19.13 11681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM UN 2,00 6,98 13,96 17,73

1.19.14 1368
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220

V)
UN 2,00 76,13 152,26 193,39

1.20 COMPLEMENTOS  R$              460,15  R$                    584,44 

1.20.1 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS M2 10,60 43,41 460,15 584,44

1.21 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO  R$           9.031,25  R$              11.470,59 

1.21.1 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 1,00 28,25 28,25 35,88

1.21.2 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 2,00 201,10 402,20 510,83
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1.21.3 COTAÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR DE INCÊNDIO/SAÍDA DE EMERGÊNCIA/DIREÇÕES DIVERSAS UN 2,00 5,60 11,20 14,23

1.21.4 101906
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 2,00 585,24 1.170,48 1.486,63

1.21.5 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 

FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNIC

 O. AF_04/2019_P

M 13,12 526,37 6.905,97 8.771,27

1.21.6 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04 /2019_P M 4,55 112,78 513,15 651,75

2.688.228,12 3.414.318,55 TOTAL GERAL GLOBAL
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